



TPC - Tecnologia em Projetos e Construção LTDA
Rua Antonio Pedro de Mendonça, 351 Pajuçara
Maceió-AL CNPJ : 02.415.299/0001-70

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS - FORUM DA COMARCA DE BOCA DA MATA
CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE BOCA DA MATA
, BOCA DA MATA-AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00009

Cod. da Obra: 01

Ref : Setembro/2009- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,12	23.141,17										
02	TRABALHOS EM TERRA	10,59	112.498,19										
02.003	ESCAVAÇÃO MANUAL	2,8	29.774,12										
03	FUNDAÇÕES	8,77	93.015,23										
03.001	FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO	5,99	63.562,34										
04	SUPER-ESTRUTURA	8,2	87.022,32										
04.001	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO	5,07	53.880,48										
05	FECHAMENTOS	2,45	26.028,65										
06	COBERTA	6,07	64.461,19	1,22	12.892,22								
				20,00%									
06.001	COBERTA DE FIBROCIMENTO SOBRE MADEIRAMENTO	4,11	43.639,63	0,83	8.727,92								
				20,00%									
07	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	6,95	73.857,39										
07.001	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,49	15.798,38										
07.002	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS	5,46	58.059,01										
08	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	0,48	5.065,79	0,10	1.013,15								
				20,00%									
08.001	EQUIPAMENTOS FIXOS	0,48	5.065,79	0,10	1.013,15								
				20,00%									
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24,15	256.204,71	7,27	76.861,34								
				30,00%									
09.001	ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO	1,4	14.726,39	0,43	4.417,89								
				30,00%									



TPC - Tecnologia em Projetos e Construção LTDA
Rua Antonio Pedro de Mendonça, 351 Pajuçara
Maceió-AL CNPJ : 02.415.299/0001-70

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS - FORUM DA COMARCA DE BOCA DA MATA
CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE BOCA DA MATA
, BOCA DA MATA-AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00009

Cod. da Obra: 01

Ref : Setembro/2009- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS									
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
09.004	QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (CONFORME QUADROS DE CARGAS E ESP. TÉCNICAS)	1,18	12.504,52	0,35	3.751,35								
				30,00%									
09.005	CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS	4,67	49.712,30	1,39	14.913,69								
				30,00%									
09.006	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	1,04	11.031,05	0,31	3.309,31								
				30,00%									
09.007	TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	0,49	5.253,46	0,14	1.576,04								
				30,00%									
09.008	CAIXAS DE PASSAGEM (CONFORME ESP. TÉCNICAS)	0,24	2.516,65	0,07	754,99								
				30,00%									
09.009	ATERRAMENTO - SPDA	1,65	17.341,48	0,50	5.202,44								
				30,00%									
09.010	DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO	0,33	3.408,62	0,11	1.022,57								
				30,00%									
09.011	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO	6,89	73.235,80	2,06	21.970,74								
				30,00%									
09.012	RODAPÉ TÉCNICO (TOMADAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO)	0,09	946,40	0,03	283,92								
				30,00%									
09.013	INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	4,65	49.425,89	1,39	14.827,76								
				30,00%									
10	TRATAMENTOS	0,46	4.946,28	0,14	1.483,88								
				30,00%									
10.002	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,31	3.304,54	0,09	991,36								
				30,00%									
11	ESQUADRIAS	6,58	69.890,89										
11.001	MADEIRA	1,55	16.466,81										
11.002	ALUMINIO	3,07	32.572,67										
11.003	VIDROS	0,62	6.636,95										
11.004	FERRO	1,34	14.214,46										



TPC - Tecnologia em Projetos e Construção LTDA
Rua Antonio Pedro de Mendonça, 351 Pajuçara
Maceió-AL CNPJ : 02.415.299/0001-70

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE ALAGOAS - FORUM DA COMARCA DE BOCA DA MATA
CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE BOCA DA MATA
, BOCA DA MATA-AL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Cod. do Empreendimento: 00009

Cod. da Obra: 01

Ref : Setembro/2009- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
				(%)	VALOR								
12	REVESTIMENTOS	5,55	59.001,87										
12.004	REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES	0,59	6.220,10										
13	PISOS	11,17	118.760,47										
13.006	MEIO FIO E PARALELEPÍPEDO	5,79	61.500,86										
14	PINTURAS	4,64	49.170,85	1,86	19.668,33								
				40,00%									
14.001	PINTURA A BASE DE PVA SOBRE EMASSAMENTO	0,63	6.715,11	0,25	2.686,05								
				40,00%									
14.002	PINTURA ACRÍLICA SOBRE EMASSAMENTO	2,46	26.073,44	0,98	10.429,38								
				40,00%									
15	ELEMENTOS DECORATIVOS	1,77	18.623,71	0,54	5.587,09								
				30,00%									
15.002	DIVISÓRIAS	0,49	5.175,09	0,14	1.552,52								
				30,00%									
15.008	BASE E MASTROS PARA BANDEIRA	0,48	5.035,53	0,16	1.510,65								
				30,00%									
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,05	533,62	0,05	533,62								
				100,00%									
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	062.222,33	11,12	118.039,63								
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	062.222,33	100,00	062.222,33								