



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS									
REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ Total	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.157,46	1,75	100,00	6.157,46		-		-
2.0	CONCRETO	692,48	0,20	100,00	692,48		-		-
3.0	FECHAMENTO E DIVISÓRIAS	23.384,97	6,66	30,00	7.015,49	70,00	16.369,48		-
4.0	REVESTIMENTOS	426,99	0,12	100,00	426,99				
5.0	FORRO	23.483,25	6,69		-	100,00	23.483,25		-
6.0	ESQUADRIAS E VIDROS	26.030,48	7,41	30,00	7.809,14	45,00	11.713,72	25,00	6.507,62
7.0	PISOS	4.326,88	1,23	60,00	2.596,13	40,00	1.730,75		-
8.0	PINTURA	10.744,18	3,06		-	60,00	6.446,51	40,00	4.297,67
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.293,64	4,35		-	80,00	12.234,91	20,00	3.058,73
10.0	REDE ESTABILIZADA E REDE NÃO ESTABILIZADA 380/220 V	181.248,20	51,61	40,00	72.499,28	30,00	54.374,46	30,00	54.374,46
11.0	REDE ESTRUTURADA- MATERIAL INFRA-ESTRUTURA	5.356,25	1,53	40,00	2.142,50	30,00	1.606,88	30,00	1.606,88
12.0	REDE ESTRUTURADA- MATERIAL ESPECÍFICO	54.058,97	15,39	40,00	21.623,59	30,00	16.217,69	30,00	16.217,69
	TOTAL DA PLANILHA	351.203,75	100,00						
	VALOR PARCIAL			34,44%	120.963,06	41,05%	144.177,64	24,51%	86.063,05
	VALOR ACUMULADO			34,44%	120.963,06	75,49%	265.140,70	100,00%	351.203,75