



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

Obra: CONSTRUÇÃO DO FORUM DE PORTO CALVO
Endereço:
Data: Novembro/2007

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVIÇOS				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E EQUIPAMENTOS	23.265,30 -	2,43	23.265,30	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.265,30
02	MOVIMENTO DE TERRA/PROTEÇÕES	200.591,19 -	20,99	120.354,71	12,59	80.236,48	8,40	-	-	-	-	-	-	-	-	200.591,19
03	FUNDAÇÕES	77.998,35 -	8,16	-	-	77.998,35	8,16	-	-	-	-	-	-	-	-	77.998,35
04	ESTRUTURAS	268.634,84 -	28,11	-	-	-	-	161.180,90	16,87	107.453,94	11,24	-	-	-	-	268.634,84
05	ALVENARIA	12.177,34 -	1,27	-	-	-	-	7.306,40	0,76	4.870,94	0,51	-	-	-	-	12.177,34
06	COBERTURAS E PROTEÇÕES	18.971,10 -	1,99	-	-	-	-	-	-	18.971,10	1,99	-	-	-	-	18.971,10
07	REVESTIMENTOS INTERNOS	49.550,56 -	5,18	-	-	-	-	-	-	29.730,34	3,11	19.820,22	2,07	-	-	49.550,56
08	REVESTIMENTOS EXTERNOS	10.337,95 -	1,08	-	-	-	-	-	-	10.337,95	1,08	-	-	-	-	10.337,95
09	ESQUADRIA METÁLICAS E DIVERSAS	33.542,52 -	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-	33.542,52	3,51	-	-	33.542,52
10	ESQUADRIA DE MADEIRA E FERRAGENS	16.932,46 -	1,77	-	-	-	-	-	-	-	-	16.932,46	1,77	-	-	16.932,46
11	PISOS	34.717,87 -	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-	34.717,87	3,63	-	-	34.717,87
12	SOLEIRAS E COMPLEMNTOS	1.587,34 -	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	1.587,34	0,17	-	-	1.587,34
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA, DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE GAS	8.815,93 -	0,92	-	-	-	-	-	-	-	-	8.815,93	0,92	-	-	8.815,93
14	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO	7.319,17 -	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	7.319,17	0,77	-	-	7.319,17
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONICAS, ANTENA E INTERFONE	41.200,41 -	4,31	-	-	-	-	-	-	-	-	41.200,41	4,31	-	-	41.200,41
16	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	23.168,80 -	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.168,80	2,42	23.168,80
17	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	6.032,94 -	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.032,94	0,63	6.032,94
18	VIDROS	21.867,12 -	2,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.867,12	2,29	21.867,12
19	PINTURAS	21.255,29 -	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.255,29	2,22	21.255,29
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	77.726,08 -	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.726,08	8,15	77.726,08
TOTAL		955.692,56	100,00	143.620,01	15,02	158.234,83	16,56	168.487,30	17,63	171.364,27	17,93	163.935,92	17,15	150.050,23	15,71	
ACUMULADO		955.692,56	100,00	143.620,01	15,02	301.854,84	31,58	470.342,14	49,21	641.706,41	67,14	805.642,33	84,29	955.692,56	100,00	

TOTAL COM BDI = 30%	1.242.400,33	221,71	186.706,01	15,02	205.705,28	16,56	219.033,49	17,63	222.773,55	17,93	213.116,70	17,15	195.065,30	15,71		1.242.400,33
ACUMULADO	1.242.400,33	221,71	186.706,01	15,02	392.411,29	31,58	611.444,78	49,21	834.218,33	67,14	1.047.335,03	84,29	1.242.400,33	100,00		