



ERNANDES LIMA Nº 1513, SALA 201
CAIXA POSTAL H73 – PINHEIRO

357-450

13-7010

CNPJ: 14.180.300/001-04 IM:
901067369

MACEIÓ – AL



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Agente Financeiro:

FUNJURIS - Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário

Nome do empreendimento:

Fórum da Comarca de Marechal Deodoro

Valor da Obra:

R\$3.524.305,84

Localização:			Tipo de obra/serviço																		
MARECHAL DEODORO - AL			Construção Civil																		
Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09	
				Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%	Valor R\$	%
Materiais e serviços																					
1	Serviços Preliminares	0,47%	16.637,69	16.637,69	100%																
2	Movimento de Terra	8,25%	290.678,47	203.474,93	70%	87.203,54	30%														
3	Infra-Estrutura	11,69%	411.969,77	205.984,89	50%	205.984,89	50%														
4	Super-Estrutura	14,83%	522.677,70					209.071,08	40%	209.071,08	40%	104.535,54	20%								
5	Fechamentos	2,98%	105.083,42			10.508,34	10%	10.508,34	10%	15.762,51	15%	15.762,51	15%	31.525,03	30%	21.016,68	20%				
6	Coberta	8,05%	283.678,24											85.103,47	30%	85.103,47	30%	113.471,30	40%		
7	Instalações Hidro-Sanitárias	3,49%	122.882,41			12.288,24	10%	12.288,24	10%	12.288,24	10%	12.288,24	10%	24.576,48	20%	24.576,48	20%	24.576,48	20%		
8	Instalações Contra Incêndio e Pânico	1,21%	42.691,42			4.269,14	10%	4.269,14	10%	4.269,14	10%	4.269,14	10%	4.269,14	10%	8.538,28	20%	12.807,43	30%		
9	Instalações Elétricas	24,87%	876.634,72					87.663,47	10%	87.663,47	10%	131.495,21	15%	131.495,21	15%	175.326,94	20%	262.990,42	30%		
10	Tratamentos	1,50%	53.016,70															53.016,70	100%		
11	Esquadrias	4,18%	147.191,65																		
12	Revestimentos	4,67%	164.569,64											44.157,50	30%	44.157,50	30%	58.876,66	40%		
13	Pisos	7,32%	257.885,41											32.913,93	20%	32.913,93	20%	65.827,86	40%	32.913,93	20%
14	Pinturas	2,01%	70.823,77							7.082,38	10%	14.164,75	20%	14.164,75	20%	14.164,75	20%	21.247,13	30%		
15	Elementos Decorativos	4,43%	156.294,00							31.258,80	20%	31.258,80	20%	31.258,80	20%	31.258,80	20%	31.258,80	20%		
16	Serviços Complementares	0,05%	1.590,83															1.590,83	100%		
Total simples		100,00%	3.524.305,84	426.097,50	12,09%	320.254,15	9,09%	323.800,28	9,19%	367.395,63	10,42%	398.265,21	11,30%	451.041,39	12,80%	573.124,94	16,26%	664.326,75	18,85%		
Total acumulado		3.524.305,84	-	426.097,50	12,09%	746.351,66	21,18%	1.070.151,93	30,36%	1.437.547,56	40,79%	1.835.812,77	52,09%	2.286.854,15	64,89%	2.859.979,09	81,15%	3.524.305,84	100,00%		

Maceió -AL / Fev 2012

George Magno Tenório Peixoto - Crea: 020415173-2

George Magno Bezerra Peixoto - Crea: 020340337-1

Funjuris - Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário

