

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE VIÇOSA

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVICOS PRELIMINARES	16.165,04	2,75											16.165,04
				16.165,04	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MOVIMENTO EM TERRA	15.316,16	2,60											15.316,16
				15.316,16	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	INFRA-ESTRUTURA	25.606,00	4,35											25.606,00
				25.606,00	4,35	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SUPRA-ESTRUTURA	#####	18,00											105.926,69
				48.726,28	8,28	57.200,41	9,72	-	-	-	-	-	-	
5	FECHAMENTO E DIVISORIAS	30.585,50	5,20											30.585,50
				-	-	30.585,50	5,20	-	-	-	-	-	-	
6	COBERTA E FORRO	48.181,26	8,19											48.181,26
				-	-	28.908,76	4,91	19.272,50	3,28	-	-	-	-	
7	INSTALACOES HIDROSANITARIA	26.381,00	4,48											26.381,00
				-	-	-	-	26.381,00	4,48	-	-	-	-	
8	INSTALACOES ELETRICAS	56.445,03	9,59											56.445,03
				-	-	-	-	56.445,03	9,59	-	-	-	-	
9	INSTALACOES DE SEGURANÇA EELTRONICA	2.346,23	0,40											2.346,23
				-	-	-	-	2.346,23	0,40	-	-	-	-	
10	TRATAMENTO	733,82	0,12											733,82
				-	-	-	-	733,82	0,12	-	-	-	-	
11	ESQUADRIA	43.690,23	7,42											43.690,23
				-	-	-	-	43.690,23	7,42	-	-	-	-	
12	REVESTIMENTO	73.231,31	12,44											73.231,31
				-	-	-	-	8.787,76	1,49	64.443,55	10,95	-	-	
13	PAVIMENTACAO	64.865,78	11,02											64.865,78
				-	-	-	-	-	-	38.919,47	6,61	25.946,31	4,41	
14	PINTURA	32.419,58	5,51											32.419,58
				-	-	-	-	-	-	-	-	32.419,58	5,51	
15	INSTALACOES CONTRA INCENDIO E PANICO	2.737,69	0,47											2.737,69
				-	-	-	-	-	-	-	-	2.737,69	0,47	
16	ELEMENTOS DECORATIVOS	11.046,84	1,88											11.046,84
				-	-	-	-	-	-	-	-	11.046,84	1,88	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	32.792,03	5,57											32.792,03
				-	-	-	-	-	-	-	-	32.792,03	5,57	
TOTAL SIMPLES		#####	99,99	105.813,48	17,98	116.694,67	19,83	157.656,57	26,78	103.363,02	17,56	104.942,45	17,84	588.470,19
TOTAL ACUMULADO		#####	99,99	105.813,48	17,98	222.508,15	37,81	380.164,72	64,59	483.527,74	82,15	588.470,19	99,99	