

ESCLARECIMENTO SOBRE AS ALTERAÇÕES DO ORÇAMENTO DOS JUIZADOS DA COMARCA DE ARAPIRACA – AL

ITEM 1.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS

Itens Inclusos:

1.01.02- ART DO CONTRATO;

1.01.03 – ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO;

1.01.04 – EPI's;

1.01.05 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO;

1.01.06 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL (com Eng. Residente).

ONDE LÊ-SE R\$ 54.512,48, LEIA-SE R\$ 263.514,49.

ITEM 3.0 – INFRA-ESTRUTURA

ONDE LÊ-SE R\$ 498.144,98, LEIA-SE R\$ 251.516,72.

ITEM 4.0 – SUPER-ESTRUTURA

ONDE LÊ-SE R\$ 400.242,14, LEIA-SE R\$ 545.120,39.

JUSTIFICATIVA PARA OS ITENS 3.0 E 4.0:

HOUVE UMA OTIMIZAÇÃO NO PROJETO ESTRUTURAL.

ITEM 6.0 – COBERTA

ONDE LÊ-SE R\$ 327.243,62, LEIA-SE R\$ 242.834,67.

JUSTIFICATIVA:

O ITEM 6.01.01 FOI REVISADO E MODIFICADO O CONCEITO DE ESTRUTURA.

ITEM 7.0 – INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

ONDE LÊ-SE R\$ 152.439,79, LEIA-SE R\$ 205.040,36.

JUSTIFICATIVA:

ALTERAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS.

ITEM 9.0 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ONDE LÊ-SE R\$ 1.353.130,85, LEIA-SE R\$ 1.637.313,51

JUSTIFICATIVA:

HOUE UMA MELHORIA NO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE DA SUBESTAÇÃO E NA TAXA DE VELOCIDADE DE VOZ E DADOS.

ITEM 13.0 – REVESTIMENTOS

ONDE LÊ-SE R\$ 292.130,48, LEIA-SE R\$ 605.206,72.

JUSTIFICATIVA:

CORREÇÃO DA PAGINAÇÃO REFERENTE AO TIPO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES.

ITEM 15.0 – PINTURAS

ONDE LÊ-SE R\$ 153.199,12, LEIA-SE R\$ 127.780,82.

JUSTIFICATIVA:

CORREÇÃO DA PAGINAÇÃO REFERENTE AO TIPO DE REVESTIMENTO DAS PAREDES.

REPERCURSÃO NO TOTAL GERAL:

ONDE LÊ-SE R\$ 4.663.470,32, LEIA-SE R\$ 5.289.485,27.

Atenciosamente

George Magno Bezerra Peixoto

Eng. Civil – CREA: 020340337-1

MACEIÓ – AL, 23 DE MARÇO DE 2012