



## CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

**Processo nº 2020/1485**

**Credenciamento nº 001/2021**

**OBJETO:** CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas, para fornecimento de solução de pagamentos de custas judiciais iniciais e finais de forma parcelada, regido pelo art. 25, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Decreto Estadual nº 68.119, de 31 de outubro de 2019, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto de 2019, Resolução 001/2021 do TJAL.

Cod.	Descrição atividade	Responsável	Semana 01					Semana 02					Semana 03					Semana 04					Semana 05			
			Dia 01	Dia 02	Dia 03	Dia 04	Dia 05	Dia 06	Dia 07	Dia 08	Dia 09	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14	Dia 15	Dia 16	Dia 17	Dia 18	Dia 19	Dia 20	Dia 21	Dia 22	Dia 23	Dia 24
1	Cronograma de Implantação																									
1.1	Assinatura do Contrato	Proponente																								
1.2	Liberação Web Service / API	Contratante																								
1.3	Indicação de Pontos indicados pela Prefeitura	Contratante																								
1.4	Instalação e treinamento de POS em pontos indicados pela Prefeitura	Proponente																								
1.5	Início das atividades em pontos indicados pela Prefeitura	Proponente																								
1.3	Validação do WEBSERVICE	Proponente e Contratante																								
1.4	WEBSERVICE Para Homologação	Proponente e Contratante																								
1.5	Início das Atividades Presenciais na Prefeitura	Proponente																								
1.6	Início das Atividades Online	Proponente																								



LEGENDAS



Atividades  
para ser  
feitas



data para  
implantação

São Paulo, 9 de outubro de 2021.

---

**PARCELAMOS TUDO PONTO COM SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS**

Pedro Marrey Sanchez

**Sócio Administrador**