

MEMORIAL DESCRITIVO/CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO


As áreas de atuação são no Estado de Alagoas, no ambiente do TJAL e em outros locais físico escolhido pela empresa credenciada, desde que comunicados previamente ao TJAL e FUNJURIS. As unidades de atendimento ao cidadão deverão se delimitar nas unidades polos, informatizados e com sede definida, para atendimento aos usuários, conforme seja o caso, com o objetivo de garantir a viabilidade econômica de atendimento.

Devido a necessidade de integração da solução tecnológica desenvolvida pela ÍCONE LTDA com os sistemas informatizados da SMFP, o cronograma de implantação está condicionado à disponibilização dos webservices pela própria SMFP.

Considerando os fatores existentes nesta integração, os prazos (em dias úteis) previstos, a contar a partir da formalização do Termo de parceria Técnico-operacional, para realização etapas da implantação são os seguintes:

- Definição dos seguintes requisitos junto a SMFP: regras para black list; ajustes do anti-fraude; relatórios específicos; API de consulta de débitos a ser disponibilizado pela SMFP; quantidade, locais e horários para atendimento de balcão: 3;
- Customização do módulo de black list e ajustes do anti-fraude em função dos requisitos definidos: 2;
- Customização dos relatórios específicos para a SMFP: 3;
- Homologação da solução de pagamento de débitos por balcão e totem: 5;
- Homologação da solução de pagamento de débitos por totem: 5;
- Homologação da solução de pagamento de débitos pela internet: 5;
- Homologação da solução de pagamento de débitos por smartphone (APP): 5;
- TOTAL: 28 DIAS.

A solução **UNIVERSAPAY** poderá ser implementada em módulos, de forma a colocá-la em produção em um prazo menor, o que resultará em benefícios imediatos para a SMFP e para os usuários/clientes/contribuintes/devedores, bastando apenas o ajuste de outro cronograma de implantação com a SMFP.



Brasília, 03 de novembro de 2021.

Responsável legal
Carlos Iran Caetano da Silva
CPF: 451.770.903-53