
DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 EDITAL

PROCESSO Nº 2019/169                                                                 TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE
ALAGOAS, instituída pela Portaria nº 460 de 05 de fevereiro de 2019, torna público que estará
reunida nas datas e local abaixo discriminados, para receber, abrir e analisar os envelopes com
documentação  e  proposta  dos  interessados  em  participar  da  licitação,  na  modalidade
TOMADA  DE  PREÇOS,  do  tipo  Menor  Preço,  sob  a  forma de execução indireta,
empreitada por Preço Global, em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações, Lei nº 9.784/99, Ato Normativo nº 04/2006, que regulamenta a consulta ao
SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES – SICAF, instituído
pela Instrução Normativa nº 05 de 21.07.95 do Ministério da Administração Federal e Reforma
do Estado – MARE e suas alterações posteriores, e regras de funcionamento estabelecidas pela
Instrução  Normativa  n.º  3,  de  26  de  abril  de  2018,  Lei  Complementar  nº  123,  de  14  de
dezembro de 2006 e  suas alterações, Lei Estadual nº 5.237, de 17 de julho de 1991, o Ato
Normativo n. º 48/2019, que trata da aplicação de sanções administrativas, Resolução do CNJ
nº  114/2010,  Resolução TJ/AL nº 07/2013,  Instruções  Normativas  SEGES/MPDG  números
1/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade, nº 005/2017, que dispõe sobre regras
e diretrizes para a contratação de serviços, continuados ou não, Decreto Federal nº 7.983/2013
e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

DATA: 28 de fevereiro de 2020

HORÁRIO: 9h

LOCAL  DAS  REUNIÕES:  Auditório  do  Pleno  Desembargador  Gerson  Omena  Bezerra,
situado na Praça Marechal Deodoro da Fonseca,  1º  andar,  Anexo II ao Prédio-Sede deste
Tribunal, Centro, Maceió/AL.

1.0. DO OBJETO

1.1. A  presente  licitação  tem  por  objeto  a  escolha  da  proposta  mais  vantajosa  para  a
contratação  de  empresa  para  a  construção,  com  fornecimento  de  equipamentos  de
infraestrutura, do novo prédio do Fórum da Comarca de Traipú - AL, no regime de execução
indireta, empreitada por Preço Global, com a execução dos seguintes projetos:

__________________________________________________________________________________________
Elaborado: JCWP  Corrigido: KMDC-Parecer nº
Elaborado: JCWP   



• Projeto arquitetônico;
• Projeto estrutural;
• Projeto elétrico de baixa tensão comum;
• Projeto elétrico de baixa tensão estabilizada;
• Projeto elétrico de média tensão (rede e subestação aérea);
• Projeto Luminotécnico;
• Projeto de lógica e telefone (cabeamento estruturado);
• Projeto de climatização;
• Projeto de prevenção e combate contra incêndio e pânico;
• Projeto de CFTV/TV;
• Projeto de SPDA;
• Projeto de sonorização;
• Projeto hidrossanitário;
• Projeto de drenagem de águas pluviais;
• Projeto de sinalização;
• Projeto de paisagismo;
• Projeto de acessibilidade.

1.2. São peças componentes deste ato convocatório:

a. ANEXO I – Projeto Básico, incluindo Caderno de Instruções Construtivas, além de todos os
projetos,  perspectiva,  especificações técnicas de materiais  e  serviços (memorial  descritivo),
orçamento (planilha orçamentária) e cronograma físico-financeiro, estão disponíveis no site
www.tjal.jus.br, em 'licitações',  link:
http://www.tjal.jus.br/index.php?pag=LicitacoesTJAL/Licitacao_tomada_andamento&item=tomada_pr
eco

b. ANEXO II - Modelo de proposta;

c. ANEXO II-A-Declaração de Composição da Equipe Técnica

d. ANEXO III - Declaração de vistoria;

e. ANEXO IV - Declaração de elaboração independente de proposta;

f.  ANEXO  V  -  Declaração  de  inexistência  de  fato  impeditivo  na  habilitação  e  declaração  em
atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93;

g. ANEXO VI - Declaração de que não incide nas práticas de nepotismo vedada pela Resolução nº 229,
de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme modelo constante do Anexo
VI deste edital;

h. ANEXO VII - Planilha de dados da licitante;

i. ANEXO VIII - Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação;

j. ANEXO IX - Minuta contratual.

1.3. O presente Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer item,
especificação ou detalhamento de proposta, constantes em um desses documentos,  mesmo que
ausente no outro, serão considerados válidos e eficazes. 
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2.0. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

2.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos ou questionamentos sobre o conteúdo do Edital
e  de  seus  anexos  deverão  ser  dirigidos  ao  (à)  Presidente  da  Comissão,  devendo serem
encaminhados até 03 (três) dias úteis que antecederem à data de recebimento dos envelopes
e credenciamento, por correspondência dirigida à Comissão, no seguinte endereço: Edifício-
Sede deste  Tribunal,  situado na  Praça  Marechal  Deodoro  da  Fonseca,  nº  319,  1º  andar,
Centro - Maceió -AL. CEP: 57.020-919 e/ou ainda, para o e-mail: l  icitacao@tjal.jus.br   com cópia
para pregao.tj.al@gmail.com  ,   com a devida qualificação do solicitante.

2.1.1. A Comissão responderá às consultas divulgando o seu teor com as respectivas
respostas  a  todos  os  interessados,  no  sítio  do  Tribunal  http://www.tjal.jus.br/index.php?
pag=LicitacoesTJAL/Licitacao_tomada_andamento&item=tomada_preco  .    

                     2.1.1.1. As respostas às consultas tempestivamente formuladas integram o Edital.

2.2.  Antes  do  recebimento  da  Documentação  de  Habilitação  e  da  Proposta,  este  Edital
poderá ser alterado por razões de interesse público ou por exigência legal. Em qualquer caso,
se a modificação a ser realizada afetar a formulação dos Documentos de Habilitação e das
Propostas, por intermédio da Comissão, fará publicar, no Diário de Justiça Eletrônico do
Tribunal e nos demais meios pelos quais se deu a publicação original, aviso de alteração do
Edital,  fixando nova data para apresentação dos referidos Documentos e Propostas, com
prazo não inferior a 30 (trinta) dias, conforme art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93.

2.3.  O  Contratante  se  reserva  ao  direito  de  revogar  a  licitação,  por  razões  de  interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal decisão, devendo anulá-la diante de ilegalidade, mediante parecer escrito e
devidamente  fundamentado,  dando ciência aos interessados por meio de publicação no
Diário de Justiça Eletrônico.

2.3.1. Eventual recurso contra o ato de revogação ou anulação da licitação observará o
disposto no artigo 109, inciso I, § 4º, da Lei n° 8.666/93.

2.4.  Para efeito de contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento. Os prazos têm início e término em dia útil.

2.5.  Não havendo expediente no dia marcado para a abertura dos envelopes, ficará a reunião
adiada  para  o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e no mesmo local, salvo
manifestação em contrário.

3.0. DAS CONDIÇÕES DE  PARTICIPAÇÃO

3.1.  Somente será admitida, nesta licitação, a participação de pessoas jurídicas que atuem no
ramo de obras e serviços na área de construção civil.

3.2.  Não poderá participar desta TOMADA DE PREÇOS a licitante que se enquadrar em
qualquer das seguintes situações:

a) Interessados que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

b) Que tenha sido declarada inidônea e/ou suspensas temporariamente, por qualquer
órgão da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
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dos Municípios;

c) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

d) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

e) Que  possua,  entre  seus  sócios,  dirigentes  ou  empregados,  servidores  do  Tribunal  de
Justiça do Estado de Alagoas, nos termos do art. 9º, inciso III da Lei nº 8.666/93.

4.0. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

4.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante
que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, pelas
falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito
de recurso. 

4.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

4.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da
Lei nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação
em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei.

4.4. A impugnação poderá ser  realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:  icitacao@tjal.jus.br com cópia
para pregao.tj.al@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no Departamento Central
de Aquisições, localizado à Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319, sala 12, 1º andar, Anexo I
ao  Prédio  Sede  deste  Tribunal,  Centro,  Maceió/AL  – AL,  CEP:  57020-319,  devendo  conter,
necessariamente:

a) Identificação e qualificação do impugnante;

b) Data,  nome  e  assinatura  do  signatário,  explicitando-se  o  cargo,  quando  se  tratar  de
representante legal da pessoa jurídica, exigindo-se, na hipótese de procurador, procuração
com poderes específicos, outorgada na forma da lei;

c) Objeto da impugnação, com a indicação clara dos itens impugnados;

d) Fundamentação do pedido.

4.5. Acolhida à impugnação, a Comissão divulgará Aviso de Alteração de Edital no Diário
Oficial do Estado e nos demais meios pelos quais se deu a publicação original, informando
as partes  do  Edital  que foram alteradas e,  caso a  alteração implique a  reformulação da
Documentação  de  Habilitação  e  das  Propostas,  será  reaberto  o  prazo  inicialmente
estabelecido para a apresentação desses documentos.

4.6. O não-oferecimento, no prazo legal, de impugnação ao Edital e a subsequente entrega
dos envelopes, levam a pressupor que a empresa licitante tem dele pleno conhecimento e
que  o  aceita  incondicionalmente,  vedadas  alegações  posteriores  de  desconhecimento  ou
discordância  de  suas  cláusulas  ou  condições,  bem  como  das  normas  regulamentares
pertinentes.
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5.0. DO CREDENCIAMENTO

5.1. Considerar-se-á como representante credenciado da licitante pessoa capaz designada,
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar e atuar em seu nome
durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.

5.1.1. Entenda-se por documento credencial:

a) Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou
assemelhada da  empresa  licitante,  no  qual  estejam expressos  seus  poderes  para  exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Procuração por instrumento público ou, no caso de instrumento particular, com firma
reconhecida acompanhada de cópia autenticada ou apresentação do original da cédula
de identidade do outorgado, e também apresentação de documento do outorgante onde
se  possa  verificar  sua  qualidade  de representante legal da empresa, sociedade,
associação, ou empresa individual, na forma da letra anterior.

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo IV;

d) Declaração de que cumpre os requisitos de Habilitação – Anexo VIII;

5.2. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante.

5.3. O documento credencial poderá ser apresentado à Comissão no início dos trabalhos, isto
é, antes da abertura dos envelopes de Documentação, ou quando esta o exigir, sendo retido
pela Comissão e juntado ao processo licitatório.

5.4. A não-apresentação do credenciamento da empresa na forma supracitada, impedirá o
seu representante de se manifestar e responder em seu nome, facultando-lhe, no entanto, o
acompanhamento da sessão da licitação.

5.5. Os envelopes contendo as Propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição das
mesmas  pelo  período  de  10  (dez)  dias  úteis,  contados  do  encerramento  da  licitação
(transcorrido  o  prazo  regulamentar  para  interposição  de  recurso  contra  o  resultado  da
licitação ou, se for  o caso, quando denegados os recursos interpostos),  após o que serão
destruídos pela Comissão.

5.6  Em se  tratando de microempresa  ou empresa  de  pequeno porte,  nos  termos da Lei
Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos arts. 42
ao 45, da referida Lei,  é necessário, à época do credenciamento,  apresentar Certidão da
Junta  Comercial,  a  fim  de  comprovar  o  enquadramento  como  microempresa  (ME)  ou
empresa de  pequeno porte (EPP),  nos termos do art.  8º  da INSTRUÇÃO NORMATIVA
DNRC-Departamento Nacional de Registro do Comércio, nº 103, de 30 de abril de 2007.

5.6.1 Caso não haja a comprovação de enquadramento acima referido, as Proponentes
poderão  participar  do  procedimento  licitatório,  sem  direito,  entretanto,  à  fruição  dos
benefícios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

5.7.  Os  documentos  exigidos  no  credenciamento  deverão  ser  apresentados  fora  dos
envelopes nºs  01 e 02  .  

6.0. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA
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6.1  No  dia,  hora  e  local,  indicados  no  preâmbulo  deste  Edital,  a  Comissão  iniciará  os
trabalhos  recebendo,  simultaneamente,  de  cada  licitante,  os  envelopes  devidamente
fechados, rubricados no fecho e identificados como: nº 1 – DOCUMENTAÇÃO e nº 2 –
PROPOSTA DE PREÇOS.

6.2. Preferencialmente,  os  envelopes  conterão  em  suas  partes  externas,  em  caracteres
destacados, além da razão social da entidade licitante, os seguintes dizeres:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020
PROCESSO Nº 2019/169 
NOME DA EMPRESA:
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
ALAGOAS TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020
PROCESSO Nº 2019/169 
NOME DA EMPRESA:
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

6.3. Aberta a sessão pelo(a) Presidente da Comissão, com tolerância de 15 minutos após a
hora marcada do certame, dar-se-á início à análise do credenciamento e posterior abertura
dos envelopes de habilitação e propostas de preços.

6.4. Os documentos apresentados nesta licitação deverão estar em nome da empresa
licitante.

6.5. Não serão aceitos documentos em papel térmico para fac-símile (fax).

6.6. Recomenda-se que a documentação e a proposta tenham índices e folhas numeradas e
timbradas com o nome, logotipo ou logomarca da licitante.

6.7. Recomenda-se que a documentação habilitatória seja autenticada por funcionários do
Departamento Central de Aquisições, com antecedência de até 24h da sessão de recebimento
dos envelopes.

6.8. Deverá a licitante, na elaboração dos documentos de habilitação e da proposta de
preços, examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, exigências, decretos,
normas e especificações citadas neste Edital e em seus anexos.

6.9. Os documentos de habilitação e as propostas de preços que não atenderem aos
requisitos exigidos  neste  Edital  e  seus  anexos  implicarão  na  inabilitação  ou
desclassificação, respectivamente, da proponente.

7.0. HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTAÇÃO)
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7.1. Para fins de habilitação nesta TOMADA DE PREÇOS deverá ser observado o seguinte:

7.1.1. A licitante que  OPTAR por ter  suas condições verificadas junto ao  SICAF,  deverá
apresentar  declaração  de  que  as  informações  constantes  dos  documentos  relativos  à
habilitação  jurídica,  regularidade  fiscal  e  qualificação  econômico-financeira  deverão  ser
verificadas pelo cadastramento e habilitação parcial no SICAF;

7.1.2. A licitante que NÃO     OPTAR   por ser verificado no SICAF seu cadastramento e
habilitação parcial, deverá apresentar dentro do Envelope n° 1, os documentos relacionados
a seguir:

7.1.2.1.-

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo,  Estatuto  ou Contrato  Social  e  seus  aditivos  em  vigor,  devidamente
registrados,  em se tratando de sociedades comerciais,  e,  no caso de sociedade de ações,
acompanhadas de documentos  de eleição de seus administradores;

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

7.1.2.1.1.  Os  atos constitutivos  das  empresas  licitantes  deverão estar  acompanhados  dos
demais  documentos  aditivos  e  modificativos  do  seu  texto  ou,  preferencialmente,  da
respectiva consolidação.

7.1.2.2.

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de Débito,
emitida  pelo  Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita
Federal;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão
de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de
2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas);

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; e
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f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante.

 

7.1.2.3.

a) Certidão  negativa  de  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  expedida  pelo
distribuidor da sede da licitante;

a.1) No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar  a  comprovação  de  que  o  respectivo  plano  de  recuperação  foi  acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados  na forma  da  lei,  que  comprovem a  boa  situação financeira  da  instituição,
vedada  a  substituição  por  balancetes  ou  balanços  provisórios,  podendo ser  atualizados,
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando
como base a variação ocorrida no período, do  Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que
o venha substituir.

b.1)  no  caso  de  empresa  constituída  no  exercício  social  vigente,  admite-se  a  apresentação  de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

b.2) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

Observações:  serão considerados aceitos como, na forma da lei,  o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:

a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
entidade licitante.

b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por  fotocópia  dos  Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento,  inclusive  a  íntegra  das
demonstrações contábeis,  de  forma a  comprovar que as cópias foram extraídas do livro
Diário,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial da  sede  ou  domicílio  da  entidade
licitante ou em outro órgão equivalente.

c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 que Instituiu
o  Estatuto  Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES
NACIONAL”:

- por  fotocópia  dos  Termos  de  Abertura  e  de  Encerramento,  inclusive  a  íntegra  das
demonstrações contábeis,  de  forma a  comprovar que as cópias foram extraídas do livro
Diário,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial da  sede  ou  domicílio  da  entidade
licitante ou em outro órgão equivalente.
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7.1.2.4.O  balanço  patrimonial  e  as  demonstrações  contábeis  deverão  estar  assinados  por
Contador  ou  por  profissional  equivalente,  devidamente  registrado  e  regular  perante  o
Conselho Regional de Contabilidade.

7.1.2.5. Para  efeito  de  comprovação  da  boa  situação  financeira  serão  avaliadas  as
demonstrações  de  Liquidez  Geral  (LG),  Solvência  Geral  (SG)  e  Liquidez  Corrente  (LC),
resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG  =
        ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO         PRAZO        

       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG  =
                                             ATIVO         TOTAL_____________________  

                                     PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC  =
                                       ATIVO         CIRCULANTE                                          

PASSIVO CIRCULANTE

a) Todos os Índices deverão ser maior ou igual a 1,0 (um);

b) As fórmulas  deverão estar  devidamente  aplicadas em memorial  de  cálculos juntado ao
balanço;

b.1) Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se ao direito de efetuar 
os cálculos.

c) As  empresas  recém-constituídas,  que  ainda  não  tiveram  completado  um  exercício
financeiro, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura,
assinados pelo contador da empresa, devidamente registrado e regular perante o Conselho
Regional de Contabilidade – CRC.

d) Comprovar  que  possui   capital  social  ou  patrimônio  líquido  mínimo  de  10%(dez  por  
cento) do valor estimado     da     contratação,     conforme     dispõe     o     §     3º     do     art.     31     da     Lei     8.666/93.  

7.1.3. Na falta da declaração referida no subitem 7.1.1 e/ou de qualquer dos documentos
relacionados  no  subitem  7.1.2  será  facultado  à  Comissão  a  verificação  das  informações
relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira junto
ao SICAF.

7.2. Todas as licitantes, inclusive as optantes pelo SICAF, deverão apresentar, ainda, dentro  
do envelope nº 1– DOCUMENTAÇÃO, o     seguinte  :  

7.2.1. Declaração  de  inexistência  de  fato  impeditivo  na  habilitação  e  declaração  em
atendimento ao disposto no art. 27, inciso V da Lei 8666/93-ANEXO V;

7.2.2. Declaração de que não incide nas práticas de nepotismo vedada pela Resolução nº 229,
de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ-ANEXO VI;

Obs.: Essas declarações deverão ser emitidas em papel que identifique a licitante; se a 
licitante possuir menores, a partir de 14 anos de idade, na condição de aprendizes, deverá 
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declarar esta condição.

7.2.3.

7.2.3.1.Todos  os  licitantes,  credenciados  ou  não  no  SICAF,  deverão  comprovar,  ainda,  a
qualificação técnica, no envelope nº 1, nos termos do item 5.3 do Projeto Básico -Anexo I ao
Edital.

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA ou CAU, em nome da empresa, validade
na  data  do  recebimento dos  documentos  de  habilitação,  emitida  pelo(s)  Conselho(s)  de
origem, compatível com o objeto contratual.

a.1) No caso de a empresa licitante ou responsável técnico não serem registrados ou
inscritos no CREA/AL e/ou CAU/AL, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste
órgão regional por ocasião da assinatura do contrato.

b)   Atestado(s) de execução fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado de serviços  
inerentes  às  atividades  abaixo  descritas,    em  tipo  e  complexidade  de  construção  semelhante  ou  
superior  ao  objeto deste  projeto  básico  ,  com descrição  dos  serviços  executados,  observando-se  a  
habilitação profissional do responsável e respectivos atestados: 
 Construções Prediais (Eng. Civil ou Arquiteto);
 Instalações elétricas de baixa tensão (Eng. Civil, Eng. Eletricista ou Arquiteto);
 Instalações  elétricas  em  subestação  13.8/380/220V  ou  13.800/220/127V  tipo  abrigada;  (Eng.

Eletricista);
 Instalações de CFTV/TV (Eng. Civil, Eng. Eletricista, Eng. de Telecomunicações ou Arquiteto);
 Instalações  lógico/telefone  -  cabeamento  estruturado  -  (Eng.  Civil,  Eng.  Eletricista,  Eng.  de

Telecomunicações ou Arquiteto);
 Instalações hidrossanitárias (Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista ou Arquiteto);
 Instalações de ar-condicionado tipo SPLIT ( Eng. Civil, Eng. Mecânico ou Arquiteto); e
 Instalações de combate a incêndio e pânico (Eng. Civil, Eng. Segurança do Trabalho ou Arquiteto).

OBSERVAÇÃO:

b.1-  Observação:  Os  atestados  fornecidos  pelas  pessoas  jurídicas  de  direito
público  ou  privado,  deverão  estar  devidamente  registrado(s)  no  CREA  ou  CAU,
acompanhado(s) da certidão de acervo técnico (CAT) dos profissionais, bem como das
respectivas ART's ou RRT's que geraram as CAT's emitidas pelo CREA ou CAU. Devem
estar em nome do profissional de nível superior, legalmente habilitado, integrante do
quadro permanente da licitante ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica,
onde fiquem comprovadas as suas responsabilidades técnicas na execução de serviços
técnicos.

 b.1.1-Tal  exigência  se  faz  necessária  tendo em vista  que a  Administração  analisará
pormenorizadamente os  serviços  especificados nas ART's  e RRT's  de modo que se tenha
condições  de aferir  a responsabilidade inerente a cada profissional  e sua competência  no
referido serviço.

  b.2)  Os  atestados  devem  deixar  claro  o  nome  do  profissional  responsável  pelo  serviço
descrito, com a atividade que ficou sob sua responsabilidade, e acompanhar a respectiva ART/RRT
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA
(OBRIGATÓRIA     SE     NÃO     REALIZAR     A     VISITA  )

para esclarecer eventuais dúvidas.

b.3)  O vínculo entre profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de
contrato  de  trabalho  anotado na  carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  –  CTPS,  contrato  de
prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou
ato administrativo de nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função
técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

c) Apresentar declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum-ANEXO III.

c.1. É  facultada às empresas proponentes realizar vistoria no local onde o serviço
será executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1. A empresa poderá examinar as interferências existentes na área onde serão
realizados os serviços, podendo visitar o local, até o último dia útil da data anterior à sessão
inaugural do certame, conferindo os serviços para compor o seu preço, analisando todas as
dificuldades  para a  execução dos  mesmos.  A realização da vistoria  prévia  no local  será
realizada através de seu  representante técnico devidamente habilitado.

c.1.2. A vistoria poderá ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia
e Arquitetura – DCEA, por meio do telefone (82)4009-3026 ou pelo e-mail d  c  ea@tjal.jus.br  .

c.2. O fato de não ser obrigatória a vistoria, não exime a licitante da obrigação de
apresentar a declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum, tampouco
das  obrigações  pertinentes  à  prestação  dos  serviços,  nem  as  impede  de  fazê-la  para
tomarem conhecimento das condições inerentes aos serviços, conforme modelo abaixo:

Eu,                    (Representante Legal  devidamente
qualificado)  da  empresa              , DECLARO, para os devidos
fins, que NÃO visitei o local onde será realizado o objeto da
TOMADA  DE  PREÇOS  nº  001/2020,  por  opção  própria,
assumindo,  assim,  que tenho total  conhecimento acerca  da
estrutura  física  do  local,  e  CONCORDO  com  todas  as
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda,
assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de
eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das
condições do local de execução do objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF nº: RG nº:
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c.3) Quando não efetuar a visita técnica, apresentar declaração de renúncia à visita, citando
que  por  deliberação única  e  exclusiva  da  declarante,  a  mesma  não  participou  da  visita  técnica
disponível  no referido  processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e   conhecimento as
condições de realização dos serviços,  não  recaindo em nenhuma hipótese   qualquer responsabilidade
sobre o TJAL ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.

c.3.1) Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do
quadro permanente da empresa.

d) Apresentar declaração da licitante indicando um responsável pela execução da parte civil
sendo um engenheiro civil ou arquiteto, e um pela execução da parte de instalações elétricas
um  engenheiro  eletricista,  ambos  com  experiência  em  trabalhos  similares,  devidamente
comprovados pelo CREA ou CAU competente. Os profissionais indicados, obrigatoriamente,
os  responsáveis  técnicos  pela execução dos serviços ora contratados, de acordo com suas
respectivas especialidades, bem assim o respectivo termo de concordância com as indicações,
conforme Anexo     II-A.  

7.3. Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do
quadro permanente da empresa.

7.4. Os profissionais detentores dos atestados apresentados deverão participar,
necessariamente, como responsável técnico pela execução dos serviços.

7.5. A habilitação parcial no SICAF da licitante que atender ao subitem 7.1.1 será confirmada
pela Comissão, mediante consulta em terminal “on line”, de acordo com a IN MARE Nº 5, de
21/07/95.

7.6. A licitante, além de ter que apresentar, na consulta “on-line” ao SICAF ou no memorial  
de cálculos de que trata o subitem 7.1.2.5. “a”, resultado igual ou maior do que 1 (um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente em seu Balanço
Patrimonial,  também deverá  demonstrar  que possui  capital  social  mínimo ou patrimônio
líquido mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação,
com a apresentação de cópia do Balanço, exigível e apresentado na forma da     lei.  

7.7. Sob pena de  inabilitação,  todos os  documentos apresentados  para habilitação deverão
estar:

7.7.1. Em nome da licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço
respectivo, sendo que:

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

c) serão  dispensados  da  filial  aqueles  documentos  que,  pela  própria  natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

7.7.1.1.  Os documentos de  habilitação deverão ser  datados dos  últimos 180
(cento e oitenta) dias até a data de abertura do envelope de documentação, quando não tiver
prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente expedidor(a);

7.8. Os documentos relativos à habilitação poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo  de cópia autenticada por Cartório competente, por cópia
acompanhada do original para autenticação por  membro da Comissão, ou por
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publicação em órgão da imprensa oficial.

7.9. Os  documentos  para  habilitação  deverão,  de  preferência,  ser  entregues  numerados,
sequencialmente,  e  na ordem indicada,  a  fim de permitir  maior  rapidez na conferência e
exame correspondentes. Exemplo: 1/10, 2/10...10/10.

7.10. Evidenciado  na  consulta  realizada  no  SICAF,  que  o  cadastramento,  ou  qualquer
documento  encontra-se  vencido,  a  empresa  licitante  poderá,  exclusivamente,  na  sessão
pública, no ato da habilitação, comprovar, por meio de cópia acompanhada de original para
confronto, ou cópia autenticada, a revalidação do documento vencido.

7.11. Realizada a habilitação, a Comissão verificará em consulta “on-line” a regularidade das
empresas  na  Consulta  Consolidada  de  Pessoa  Jurídica  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

7.12. As empresas licitantes interessadas que não apresentarem os documentos exigidos, ou
que  os  apresentarem  incompletos,  incorretos  ou  em  desacordo  com  o  exigido,  ou  com
borrões, rasuras, entrelinhas, cancelamento em partes essenciais sem a devida ressalva, não
serão habilitadas.

7.13. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal exigida no subitem
7.1.2.2, caso a licitante seja enquadrada como ME ou EPP, será assegurado o prazo de 5
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a proponente (ME
ou  EPP)  for  convocada  pelo  (a)  Presidente  da  Comissão  para  o  saneamento  da
documentação apresentada  com  restrições,  prorrogáveis  por  igual  período, a critério da
Administração, de conformidade com o § 1º do art. 43 da LC nº 123/2006;

7.14 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à
Administração  convocar  as  licitantes  remanescentes,  na  ordem  de  classificação,  para  a
assinatura  do  contrato,  ou  revogar  a  licitação,  com supedâneo no § 2º do art.43 da
supracitada Lei Complementar.

7.15 A prerrogativa regulamentada no subitem 7.13 não desobriga as ME ou EPP da
apresentação dos documentos de regularidade fiscais elencados no subitem 7.1.2.2, os
quais deverão ser apresentados mesmo que com restrições, sob pena de inabilitação.

8.0  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE  PREÇOS– ENVELOPE Nº 2

8.1. A proposta de preços, conforme item 6 do Projeto Básico -Anexo I ao Edital, deverá
conter os seguintes elementos:

a)  Valor  global  em  formato  numérico  e  por  extenso,  prevalecendo  este  último  em  caso  de
divergência, em moeda nacional, sempre com dois dígitos decimais, utilizando, opcionalmente, como
separador de milhar o ponto (.) , e para separador das casas decimais, obrigatoriamente, a vírgula (,).

b)  Planilha de preço de todos itens,  com valores em formato numérico,  em moeda nacional,
sempre com dois dígitos decimais;

c) Composição dos encargos sociais.

d) Detalhamento da composição do BDI (bonificação e despesas indiretas) a ser proposto deverá
ser composto de acordo com o Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário, e, no que couber, subsidiariamente
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pelo Decreto Estadual nº 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte tabela e fórmula, aplicando-
se  BDI  diferenciado  para  parcela  de  obras  de  construção  de  edifício  e  para  mero  fornecimento  de
materiais e equipamentos, conforme planilha orçamentária.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI

Nº do Processo:
Proponente:

Empreendimento:Objeto 

Tipo:PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 
TCU – Plenário): 20,34% a 25,00%

Tipo:FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 
TCU – Plenário): 11,10% a 16,80%

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA % BDI ADOTADO - %

(Inserir percentuais)1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00
Impostos** (soma dos itens abai-
xo) 0,00
COFINS

Conforme Legislação específica.
0,00

PIS 0,00
ISS*** 0,00

TOTAL* 0,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

Onde:
AC: Administração Central
S: Seguro
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R: Risco 
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA % BDI ADOTADO - %

(Inserir percentuais)1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,30% 0,48% 0,82% 0,00
Risco (R) 0,56% 0,85% 0,89% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,00
Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 0,00
Impostos** (soma dos itens abai-
xo) 0,00
COFINS

Conforme Legislação específica.
0,00

PIS 0,00
TOTAL* 0,00

Observações:

(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador estiver
fora dos patamares estipulados,  o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico
circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo
profissional responsável técnico do orçamento,  usando como diretriz os percentuais apresentados na
tabela acima. 

(**)  Os  percentuais  de  Impostos  a  serem  adotados  devem  ser  indicados  pelo  Tomador,  conforme
legislação vigente. 

(***)  Item  9.3.2.3  Acórdão  2622/2013  -  TCU  -  Plenário:  Para  o  ISS,  deve-se  considerar  a  legislação
tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um percentual
entre 2% e 5%. 

1) Considerar a planilha orçamentária SEM Desoneração. 

2) Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária do(s)
município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra, observando a forma de definição da
base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que
será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no art. 8º, inciso II, da LC n.
116/2003  e  o  limite  mínimo  de  2%  fixado  pelo  art.  88  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais
Transitórias, de modo a verificar a compatibilidade entre a alíquota do ISS indicada na composição do
BDI e a legislação municipal, a empresa deverá declarar expressamente, e por escrito, se fará o cálculo do
imposto sobre todo o valor da nota fiscal ou somente sobre a parcela de serviços, respeitando os critérios
de apresentação definidos em lei, quando for o caso.
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8.2 Poderá a Comissão, caso entenda necessário, solicitar à licitante ofertante do menor preço global, que
apresente, em prazo a ser informado na respectiva sessão, planilha de composição dos preços unitários
ofertados,  discriminando  e  detalhando de  forma aberta  na  proposta  de  preços,  para  verificação  de
exequidade da proposta e melhor entendimento da Administração, além da solicitação para realização
de eventuais ajustes que não alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob
pena de desclassificação.

8.3 Serão considerados inexequíveis os preços que se enquadrem como descrito no parágrafo 1º do art.
48 da Lei nº8.666/93.

8.4  Conforme  art.  44  da  Lei  8.666/93,  as  propostas  que  apresentarem  preços  globais  ou  unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços e salários de mercado, ainda que no
ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, salvo as exceções legais, serão desclassificadas.

8.5  Na  formação  do  preço  que  constará  das  propostas  dos  licitantes,  poderão  ser  utilizados  custos
unitários  diferentes daqueles  constantes  do orçamento de referência,  desde que estes,  assim como o
preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato
fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência;  

8.6 O contratado deverá concordar com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as
alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas,
especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, os quais não poderão ultrapassar,
no  seu  conjunto,  dez  por  cento  do  valor  total  do  contrato,  computando-se  esse  percentual  para
verificação do limite previsto no §1º do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.7 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser 
reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha 
orçamentária.

8.8 A empresa que apresentar BDI formado com impostos diferenciados, deverá anexar à proposta todos
extratos,  cálculos  e  documentações  do  enquadramento  apresentado,  para  análise,  sob  pena  de
desclassificação. 

8.9 Apresentar os cronogramas físico-financeiro que demonstrem, ao final de cada coluna, a soma dos
serviços com materiais, e outra dos equipamentos, por período mensal, ou seja, o faturamento previsto
no período e o percentual em relação ao valor total do contrato. Este deverá refletir a real possibilidade
de execução do licitante visto que o cronograma servirá como subsídio para o planejamento financeiro
do FUNJURIS.

8.9.1.  As  alíquotas  de  tributos  cotadas  pelo  licitante  não  podem  ser  superiores  aos  limites
estabelecidos na legislação tributária;

8.9.2.Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos
no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254).

8.9.3. Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS
devem  apresentar  demonstrativo  de  apuração  de  contribuições  sociais  comprovando  que  os
percentuais  dos  referidos  tributos  adotados  na  taxa  de  BDI  correspondem  à  média  dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no
art. 3º das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela
Administração Pública reflitam os benefícios tributários concedidos pela legislação tributária.
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8.9.4. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais
de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis as alíquotas a que estão
obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

8.9.4.1. Na composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional
não  poderá  incluir  os  gastos  relativos  às  contribuições  que  estão  dispensadas  de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei
Complementar;

8.10.  Nos  pedidos  de  aditivo  formulados  pela  empresa  para  ajustes  de  subestimativas  ou
superestimativas da planilha orçamentária,  serão considerados os critérios  estabelecidos no Acórdão
1977/2013 Plenário, do Tribunal de Contas da União.

8.11. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então
prevalecerá este prazo. 

8.12. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerão os primeiros; ou entre os preços da Planilha Orçamentária e do Cronograma
Físico-financeiro, serão considerados os primeiros.

8.13.  O valor total estimado pela Administração para o objeto a ser contratado,  nele incluído o
BDI, é de R$ 2.766.481,28(dois milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e
um  reais  e  vinte  e  oito  centavos)  para  Obras  e  serviços  de  engenharia,  e  de  R$  260.872,03
(duzentos e sessenta mil, oitocentos e setenta e dois reais e três centavos) para equipamentos.

8.14.  Os  preços  propostos  serão  de  exclusiva  responsabilidade  da  proponente,  não  lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

8.14.1. Este percentual de BDI é apenas uma estimativa realizada pela Contratante. Cada licitante deverá
preencher  a  sua  própria  planilha  de  composição  analítica  do  BDI,  de  acordo  com  os  seus  custos
específicos, de modo a demonstrar analiticamente qual valor utilizado na formação do preço total da sua
proposta. 

8.15 Poderá a Comissão, caso entenda necessário, solicitar à licitante ofertante do menor preço global,
que apresente,  em prazo  a  ser  informado na respectiva  sessão,  planilha  de  composição dos  preços
unitários ofertados, discriminando e detalhando de forma aberta na proposta de preços, para verificação
de  exequidade  da  proposta  e  melhor  entendimento  da  Administração,  além  da  solicitação  para
realização de eventuais ajustes que não alterem o percentual total do BDI adotado e nem o valor da
proposta, sob pena de desclassificação.

8.16.  Serão considerados inexequíveis os preços que se enquadrem como descrito no parágrafo 1º do
art. 48 da Lei nº8.666/93.

8.16.1  Conforme  art.  44  da  Lei  8.666/93,  as  propostas  que  apresentarem  preços  globais  ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços e salários de mercado,
ainda que no ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, salvo as exceções legais, serão
desclassificadas.

8.17. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitação e seus
anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço
global.
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8.18.  Após a fase de licitação, quando da assinatura do contrato, a empresa vencedora,
apresentará o  cronograma físico-financeiro em planilha impressa e em mídia eletrônica
editável, considerando-se o seguinte:

a) Planejamento da obra na forma de “Gráfico de Gantt” incluindo-se as interdependências e
considerando-se o prazo de execução de 07(sete) meses , em no mínimo 3º nível, entregue
em     arquivo     eletrônico     em     PDF     e     em     arquivos     do     Microsoft     Project     e     Excel;  

b) Deverá  demonstrar  a  execução de  cada  serviço  em conformidade  com a  planilha  de
preços apresentada, explicitando o faturamento e o percentual de cada serviço;

c) Ao  final  de  cada  coluna,  será  apresentada  a  soma  dos  serviços  do  período,  ou  seja,  o
faturamento previsto no período e o percentual em relação ao valor total do contrato;

d) O cronograma deverá ser elaborado buscando refletir a real possibilidade de execução do
licitante visto que o cronograma servirá como subsídio para o planejamento financeiro do
FUNJURIS.

9.0. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO

9.1 Os envelopes contendo os documentos de habilitação serão abertos pela Comissão que,
após  proceder  à  devida  conferência,  dará  vista  da  documentação  aos  representantes
credenciados.

9.2  A Comissão poderá apreciar a documentação relativa à habilitação das licitantes na
sessão designada para o recebimento e abertura do correspondente envelope, divulgando
desde logo o resultado da habilitação, ou, ainda, apreciá-la em momento posterior, caso em
que o resultado será divulgado por intermédio da imprensa oficial.

9.2.1.  Caso  haja  Microempresa  ou  Empresa  de  Pequeno  Porte  com  pendência(s)  na
comprovação  de  sua  regularidade  fiscal,  esta  não  será  inabilitada  neste  momento,
procedendo-se a eventual regularização a posteriori, nos termos do artigo 43 da LC nº 123/2006
e dos subitens 7.12  ao  7.14.

9.3.  A  (s)  sessão  (ões)  de  abertura dos  envelopes  “Documentação”  e  “Proposta” serão
públicas, das quais lavrar-se-ão atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão
e pelos representantes credenciados.

9.3.1.1. A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases
subsequentes, ressalvados o que dispõe o subitem  9.2.1.

9.4. Os envelopes contendo as “Propostas de Preços” poderão ser  abertos na sessão de
habilitação, se houver renúncia ao direito de interposição de recursos por parte de todas as
licitantes, registrada em ata ou formalizada por escrito, sem prejuízo do que determina o
subitem 9.2.1.

9.4.1. A Comissão, antes de proceder à abertura dos envelopes contendo as propostas das
licitantes  habilitadas,  ressalvada  a  exigência  contida  no  subitem  9.2.1,  promoverá  a
devolução dos envelopes fechados às licitantes inabilitadas que estejam presentes, ou
em outra oportunidade, mediante  recibo de entrega, sem prejuízo do disposto no
subitem 5.5.

9.5. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados nas oportunidades
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devidas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e presentes na
sessão.

9.6. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da “Proposta”,  salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.

9.7. Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes, obedecidas as disposições contidas no
subitem 9.2.1 e abertas as Propostas, não caberá inabilitá-la por motivo relacionado com a
habilitação,  salvo  em  razão  de  fatos  supervenientes  só  conhecidos  após  o  resultado  do
julgamento  e  na  regularidade  fiscal  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,
conforme item 7.10, deste instrumento convocatório.

9.8. Critérios para fins de julgamento da     documentação  :

9.8.1. Serão consideradas habilitadas as licitantes que atenderem ao estabelecido no item 7.0
deste Edital.

9.8.2. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito)
dias

úteis  para apresentação de  nova documentação,  escoimadas das  causas que ensejaram a
inabilitação.

9.9. Critérios do   julgamento das Propostas de     Preços  :

9.9.1. O critério de julgamento será o MENOR VALOR GLOBAL.

9.9.2. Serão  abertos  os  envelopes  “PROPOSTA  DE  PREÇOS”  somente  das  licitantes
habilitadas, sem prejuízo das condições impostas no subitem 9.2.1.

9.9.3. Abertas as  propostas e  rubricadas suas folhas pelos membros da Comissão e  pelos
representantes credenciados presentes, a Comissão poderá encerrar ou apenas suspender a
sessão para analisá-las.

9.9.4. Analisadas as propostas, serão desclassificadas com base no artigo 48, incisos I e II da
Lei nº 8.666/93, as propostas que:

9.9.4.1. Não atendam às exigências deste Edital;

9.9.4.2. Apresentarem  valor  global  superior  ao  estimado  (conforme  subitem  8.5)  ou
apresentarem preços  manifestamente  inexequíveis,  nos  termos do  art.  48,  II,  §1º  da  Lei
8.666/93, ainda que o Edital não tenha estabelecido limites mínimos.

9.9.4.3. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
valor orçado pela Administração; ou

b) Valor orçado pela Administração.

9.9.4.3.1. Das licitantes classificadas na forma das letras “a” e “b” do subitem 9.9.4.3,
cujo valor global da proposta for inferior a 80%(oitenta por cento) do menor valor a que
se referem, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional,
dentre  as  modalidades previstas no § 1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93, igual à diferença
resultante entre 80%(oitenta por cento) do menor valor obtido entre os subitens “9.9.4.3-
a” e “9.9.4.3-b” e valor da correspondente proposta.
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9.9.4.4. Ordenada a classificação das propostas, verificar-se-á a ocorrência de empate ficto,
nos termos do art.  44 da LC nº  123/2006.  Como critério  de  desempate,  será  assegurado
preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Entende-se
por empate aquelas situações em que as propostas de contratação para microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta
mais bem classificada.

9.9.4.4.1. Para efeito do disposto no art. 44 da LC nº 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-
se-á da seguinte forma:

I. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para, no prazo de 24h, apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que poderá ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.

II. Não ocorrendo contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso  I  do  caput  do  Art.  44,  da  LC  123/2006,  serão  convocadas  as  remanescentes  que
porventura se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC 123/2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.

III. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno  porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do Art. 44 da LC
123/2006,  será  realizado  sorteio  entre  elas  para  que  se  identifique  aquela  que  primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

IV. Na  hipótese  da  não-contratação  nos  termos  previstos  no  caput  do  Art.  44  da  LC
123/2006, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

V. O disposto no Art. 44 da LC 123/2006, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.9.4.4.2. Poderá a Comissão,  caso entenda necessário,  solicitar  à licitante ofertante do  
menor  preço  global,  que  apresente,  em  prazo  a  ser  informado  na  respectiva  sessão,
planilha de composição     dos     preços     unitários     ofertados,     discriminando     e     detalhando     de  
forma     aberta     na     proposta de     preços,     para     verificação     de     execuidade     da     proposta     e     melhor  
entendimento     da     Administração,     além da     solicitação     para     realização     de     eventuais     ajustes  
que     não     alterem     o     percentual     total     do     BDI     adotado e     nem     o     valor     da     proposta,     sob     pena  
de     desclassificação.  

9.9.4.4.3 A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro do TJ/AL ou,
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

9.9.4.4.4. Analisada a conformidade das propostas com o estabelecido no edital de licitação e
seus anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração à oferta de menor preço
global.

9.9.5. A critério da Comissão poderão ser relevados erros ou omissões formais, desde que
não resultem prejuízo para o entendimento das “Propostas” ou para o Serviço Público.

9.9.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio em ato público,
para o qual todas as licitantes serão convocadas.

9.9.7. Se todas as licitantes forem desclassificadas, a Comissão poderá fixar o prazo de 8 (oito)
dias  úteis  para  apresentação  de  nova proposta,  escoimadas das  causas  que  ensejaram a
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desclassificação.

9.10. A adjudicação, bem como a homologação será feita à licitante vencedora julgada como
classificada em primeiro lugar na licitação pela autoridade competente do Contratante.

9.11. O resultado desta TOMADA DE PREÇOS será publicado no Diário Eletrônico de
Justiça e no site www.tjal.jus.br, em Licitações.

10.0. DOS EGRESSOS DO SISTEMA CARCERÁRIO

10.1. A contratada deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário,
e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%.

11.0. DO DIREITO DE RECURSOS

11.1. Das  decisões  da  Comissão  caberão  recursos  dirigidos  à  autoridade  competente  do
TJ/AL, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação da empresa licitante;

b) julgamento das propostas; ou

c) anulação ou revogação da licitação.

11.1.1. Os recursos previstos nas alíneas “a” e “b” do subitem 11.1 terão efeito suspensivo.

11.1.2. O  Recurso,  devidamente  fundamentado,  deverá  ser  dirigido  ao  Excelentíssimo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, por intermédio da
Comissão,  por escrito, e entregues, diretamente ou por via postal, no Departamento Central
de  Aquisições,  localizado  à  Praça  Marechal  Deodoro  da  Fonseca,  nº  319,  sala  12,  1º  andar,
ANEXO I ao Prédio Sede deste Tribunal, Centro, Maceió/AL - AL. CEP: 57020-319, em horário
normal de expediente da repartição.

11.1.3. Recebido  o  Recurso,  o  presidente  da  Comissão  comunicará  às  demais  empresas
licitantes para, querendo, impugná-lo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11.1.4. Expirado o prazo para impugnação, com ou sem a manifestação das demais empresas
licitantes, a  Comissão, no prazo de 5 (cinco)  dias úteis,  procederá à análise do Recurso,
podendo reconsiderar  sua decisão ou submetê-lo,  devidamente informado,  à  autoridade
competente do TJ/AL, que o julgará no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.0. DA DESPESA

12.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  deste  contrato  correrão  à  conta  da  dotação
orçamentária:  FUNJURIS-PROGRAMA  DE TRABALHO:  02.122.0003.3043-CONSTRUÇÃO  DE
PRÉDIOS PÚBLICOS, NATUREZA:449051-OBRAS E INSTALAÇÕES;  FUNJURIS-PROGRAMA
DE  TRABALHO:  02.122.0003.3048-MODERNIZAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO,
NATUREZA:449052-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

13.0 DO PAGAMENTO
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13.1. O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, sendo considerados para efeito de
medição e pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de
acordo  com  o  cronograma  físico-financeiro  e  aprovada  pela  fiscalização,  respeitada  a
rigorosa correspondência com o projeto e as modificações expressa e previamente aprovadas
pelo contratante, após a análise da unidade de controle interno.

13.2. Os  pagamentos  de  cada  etapa  do  cronograma  físico-financeiro,  após  a  respectiva
medição, serão efetuados pelo FUNJURIS, em até 20(Vinte) dias úteis, contados da data de
entrega, informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva responsabilidade
da contratada.

13.3. A realização de cada pagamento observará a instrução do processo respectivo com os
seguintes documentos:

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do órgão contratante, com o preenchimento de todos
os campos: o endereço, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de
serviço, o local, e o número do contrato, com a data de assinatura;

b) FATURA DISCRIMINATIVA-fatura  discriminativa com todos os dados da empresa, em
impresso próprio ou papel timbrado;

c) PLANILHA DE MEDIÇÃO-planilha de medição relativa à parcela faturada, conforme o
cronograma físico-financeiro, impressa de acordo com os padrões do órgão contratante;

d) Cópias do contrato e de seus aditivos, quando houver;

e) Cronograma físico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo órgão contratante;

f) Relatório de vistoria de obra relativo à respectiva medição;

g) PROVA DE PAGAMENTO DO PESSOAL-folha de pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionários, referente ao período da medição;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO  JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados à matrícula da
obra;

i) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ da
empresa;

j) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS;

l) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;

m) Certidão  de  regularidade  com a  Fazenda  Estadual  do  Estado  de  origem(quando
sediada em outro Estado);

n) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal;

o) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT;

p)Nota de empenho.

13.4. As  certidões  de  regularidade  fiscal  e  trabalhistas  deverão  estar  vigentes  na  data  do
pagamento.

13.5. A  apresentação  de  nota  fiscal/fatura  com  incorreções  ou  desacompanhadas  da
documentação  requerida  no  subitem  13.3,  quando  esta  for  pertinente  à  situação  de
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regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicará a sua devolução à empresa
contratada para regularização, caso em que o prazo para pagamento será contado a
partir  da  data  de  sua  apresentação  regular,  excetuada  a  hipótese  em que a
documentação omitida puder ser acessada mediante consulta pública.

13.6. O pagamento da primeira medição será condicionado à apresentação da ART ou RRRT-
Anotação/Registro  de  Responsabilidade  Técnica  dos  Serviços,  bem  como  o  comprovante  de
pagamento  das concessionárias(ELETROBRÁS E CASAL).

13.7. Além da documentação indicada no subitem 13.3, o último pagamento dependerá do
recebimento provisório da obra, cujo Termo deverá integrar o processo daquele.

13.8. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.

13.9.  Nos casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que a  Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e
o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I = (6/100) I = 0,00016438
365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.10. Em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, o Tribunal de Justiça de Alagoas reterá na
fonte, além dos tributos previdenciários, aqueles pertinentes às áreas federal, estadual, municipal, que
incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o caso.

13.11. Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Serviços/Fatura, eventual multa imposta pelo TJ/
AL, se for o caso.

13.12. O aceite/aprovação do material e serviços pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil
do  fornecedor  por  vícios  de  quantidade  ou  qualidade  do  material  ou  disparidades  com  as
especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades
previstas no art. 18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

13.13.  O  Tribunal  de  Justiça  reterá,  na  fonte,  sobre  os  pagamentos  efetuados  os  tributos  e
contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de nº
539, de 25/04/2005.

14.0. DOS PRAZOS
14.1. O prazo para realização da obra será de até 0 7 ( s e t e )   m e s e s  a partir do recebimento
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da ordem de serviços emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do
Tribunal de Justiça – DCEA, conforme item 8.1 do Projeto Básico. 
14.2. A vigência do contrato se iniciará com a assinatura do contrato e  findará em 6 (seis)
meses, contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados, para este fim,
eventuais prorrogações concedidas ao longo da execução, sem prejuízo da responsabilidade
do construtor pela obra após o encerramento do contrato, nos termos de seu instrumento e da
legislação de regência.

15.0. DO REAJUSTE

15.1. As parcelas do cronograma físico-financeiro, que, em razão de atrasos não imputáveis,
sob qualquer forma, à contratada, devam ser executada após um ano da data limite para
apresentação das propostas,  poderão, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a
variação do índice INCC- Índice Nacional de Custo da Construção, no período de um ano
desde  a  data-limite  para a  apresentação das propostas.  Para  reajustes  subsequentes,  nas
mesmas condições impostas ao primeiro, adotar-se-á a variação do índice ocorrida após um
ano desde o último reajuste.

15.2. A eventual celebração do contrato após a consolidação da anualidade que autorizaria o
reajuste será feita segundo os valores da proposta original, mas não importará em renúncia,
pela contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior.

16.0. DO CONTRATO

16.1. Após a homologação da licitação, a adjudicatária será convocada, para assinatura do
Contrato, na forma da minuta apresentada no Anexo IX deste Edital.

16.2. A empresa adjudicatária será convocada para firmar o contrato no prazo de até 05
(cinco) dias corridos, contados da data de sua convocação.

16.3. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada da adjudicatária desde que aceita pelo Contratante.

16.4. Serão  admitidos,  nas  mesmas  condições  contratuais  e  mediante  Termo  Aditivo,  os
acréscimos  ou  supressões  no  quantitativo  dos  materiais  e  serviços  que  se  fizerem
necessários, em até 25% do valor inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela
administração pública, nas seguintes modalidades:

16.4.1. Aditivos de prazo  : Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

16.4.2. Aditivos  de  serviço  :  Quando  houver  necessidade  de  acréscimo  ou  alteração  de
serviços que tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços,  diferente do que
tenha sido     contratado.  

16.4.2.1.  Para ajustes de subestimativas ou superestimativas da planilha orçamentária,
serão considerados os critérios estabelecidos no Acórdão 1977/2013 Plenário, do Tribunal
de Contas da União.

16.4.3. Aditivos     de     valor  : Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e
que não forem de responsabilidade da Contratada.
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16.4.4 Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor
referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item,  não será objeto de
aditivo.

16.4.5 Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento
base do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE, em
conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em
07/01/2008, C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009,
do governo do Estado de Alagoas;

16.4.6 Indicar especificações de materiais com respectivos orçamentos pelo Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, e na falta deste, pelo sistema
de Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composição de Preços para
Orçamentos - TCPO ou pesquisa de preços com o mínimo de 3 (três) propostas do mercado.

16.5. Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento
relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de
o objeto ter sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de
termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art.  6º,  inciso VIII, alínea “a”, da Lei
8.666/93.

17.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

17.1-  Manter,  durante a  execução do contrato,  as  mesmas características  e  condições de
habilitação apresentadas durante o processo licitatório;

17.2- Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e
dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL ou CAU/AL;

17.3- Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula para obra no INSS e
outras exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-
se por todos os ônus decorrentes;

17.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
Contratante para a perfeita execução dos serviços;

17.5-  Apresentar  ao  Contratante,  quando do  início  da  execução dos  serviços,  cópia  do
contrato firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

17.6- Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de
Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos,  servindo para
dirimir dúvidas quando for o caso. O referido diário encadernado e contendo as informações
relativas à obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável;

17.7-  Entregar  os  documentos  previstos  em  contrato  nos  prazos  fixados,  incluindo  o
Relatório de Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período,
incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços, fotos e croquis) ao final de cada
etapa e, sempre que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes
ocorridos no transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços;

17.8-  Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada
uma das etapas executadas, relatórios   com fotos (coloridas) dos serviços   que deram origem
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as notas fiscais a serem pagas, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos
relativos à Seguridade Social e FGTS, referentes ao mês anterior;

17.9-  Comunicar  por  escrito  ao  Fiscal  do  Contrato  a  conclusão  dos  serviços  e  indicar
preposto  para  acompanhar  as  vistorias  para  recebimento  provisório  e  definitivo  dos
serviços;

17.10-  Fornecer,  quando  solicitado,  ao  Fiscal  do  Contrato  cópias  das  notas  fiscais  dos
materiais e equipamentos empregados na obra;

17.11- Entregar ao Fiscal  do Contrato,  ao  término dos serviços  e  antes  do recebimento
provisório, os seguintes documentos:

a) aprovação  nos  órgãos  competentes,  quando  exigível,  dos  projetos  que  sofreram
modificações no decorrer dos serviços;

b) os  projetos  atualizados  com  as  alterações  eventualmente  ocorridas  no  decorrer  dos
serviços,  em  meio  ótico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos
responsáveis técnicos pelas execuções;

17.12- Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es)
do(s) atestado(s) apresentado(s);

17.13-  Manter  representante no local  dos  serviços,  Engenheiro  residente,  com formação
profissional  devidamente  comprovada,  anotado  no  CREA  ou  CAU  como  um  dos
responsáveis  técnicos  pela  execução  dos  serviços,  que  assuma perante  a  fiscalização do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se
torne necessária;

17.13.1-  Manter  representante  no  local  dos  serviços,  Engenheiro  Eletricista,  no
mínimo por meio período, com formação profissional devidamente comprovada, anotado
no CREA ou CAU como um dos  responsáveis técnicos pela  execução dos serviços,  que
assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer
determinação de urgência que se torne necessária;

17.14-  Manter um mestre de obra ou técnico em edificações residente, com comprovada
experiência em construções de edifícios, bem como, uma lista de funcionários com nome,
CPF e anotações de presença diárias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e
mantendo outra no canteiro de obras.

17.15-Assumir  todos  os  ônus,  encargos  sociais,  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciários
concernentes à execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e
incêndios;

17.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho;

17.17- Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à
confiança, ou perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta;

17.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou
subcontratados,  ainda  que  involuntariamente,  às  instalações  dos  prédios,  mobiliários,
máquinas,  equipamentos  e  demais  bens  do  Estado  de  Alagoas  ou  de  propriedade  de
terceiros, durante a execução dos serviços;

17.19-  Responder  por  quaisquer  acidentes  que  possam  ser  vítimas  seus  empregados,
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servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;

17.20-  Acatar,  cumprir  e  fazer  cumprir  por  parte  de  seus  empregados,  as  disposições
contidas na legislação específica do trabalho;

11.21- Seguir rigorosamente as especificações técnicas da execução dos serviços assim como
o memorial descritivo de especificações de materiais que fazem parte do projeto executivo
de  arquitetura,  e  compõem o  Caderno  de  Instruções  Construtivas,  os  quais  servirão  de
parâmetros complementares a serem seguidos para a elaboração do orçamento,  os  quais
farão parte do anexo deste edital;

17.22- Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;

17.23-  Responsabilizar-se  pela  guarda,  segurança  e  proteção  de  todo  o  material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;

17.24- Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e
qualidade,  bem  como  observar,  rigorosamente,  as  especificações  técnicas  e  as
regulamentações aplicáveis a cada caso,  especialmente as recomendações das Práticas da
SEAP - Manual de Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

17.25- Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diário de Ocorrências”
ou por meio digital (e- mail) cujo endereço será informado por escrito pela contratada;

17.26- Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer,
em razão de material ou da mão de obra. Os materiais possíveis de reaproveitamento
serão retirados e acondicionados conforme orientação da fiscalização;

17.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execução dos serviços, submeter
ao  Contratante,  por  intermédio  do  Fiscal  do  Contrato,  a  correspondente  consulta,
acompanhada de laudos  ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não
servindo tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

17.28- Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos
ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até
25% do  valor  inicial  deste  contrato,  quando couber  e  for  aprovado  pela  administração
pública, nas seguintes modalidades:

17.28.1-Aditivos  de  prazo:  Quando  comprovadamente  houver  necessidade  de
ajuste no cronograma da obra.

17.28.2- Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração
de serviços que tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que
tenha sido contratado.

17.28.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material,
e que não forem de responsabilidade da Contratada.

17.28.4- Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior
ao valor referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, não será objeto de
aditivo;
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17.28.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de
orçamento base do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do
ORSE, em conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE
em 07/01/2008, c/c   o  Decreto  nº  4.128,  de  15  de  abril  de  2009,  publicado  no  DOE em
16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas;

17.29-  Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de
referência seja reduzida em favor     do     contratado,     conforme     disciplina     o     art.     14     do     Decreto     nº  
7.983/2013.

17.29- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento
relativos a pequenas         variações         quantitativas         nos serviços         contratados,         em regra,         pelo fato  
de         o objeto         ter         sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação  
de termo aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei
8.666/93.

Observação(1):  A  substituição  de  profissionais  indicados  na  proposta  para  assumir  a
responsabilidade  técnica  pela  execução  dos  serviços,  somente  será  admitida  quando for
realizada  por  profissionais  com  experiências  equivalentes,  devidamente  comprovadas,  e
dependerá de prévia aprovação do Fiscal do Contrato.

Observação(2):  Salvo  por  caso  fortuito  ou  força  maior,  a  eventual  substituição  de
profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a alteração de
quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

Observação(3):  Todos  os  serviços  mencionados  em  qualquer  documento  que  integre  o
presente edital e seus anexos serão executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
Contratada, ressalvadas as hipóteses de subcontratação previstas neste instrumento.

17.30- A Contratada deverá solicitar  às  concessionárias  locais  (ELETROBRAS e CASAL),
providências para o fornecimento de energia elétrica e de água.

17.31-  Obriga-se  a  licitante  vencedora  entregar  ao  DCEA  -  Departamento  Central  de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuário e o “as built” dos projetos,
os quais ajudarão na  correta utilização e manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento
provisório.

17.32- Em relação ao sistema de refrigeração dos ambientes, serão utilizados aparelhos tipo
split, e sua instalação deverá ser executada por empresa especializada no ramo, possuidora
de  responsável  técnico  legalmente  habilitado,  não eximindo também a responsabilidade
técnica da contratada.

18.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente à contratada; 

18.2- Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços; 

18.3- Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal do contrato;

18.4- Verificar as obrigações fiscais;

18.5- Conferir as obrigações financeiras;
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18.6-  Efetuar  pagamento  à  Contratada  de  acordo  com  as  condições  de  preço  e  prazo
estabelecidos no contrato;

18.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais;

18.8- Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo 
dos serviços; 

18.9- Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos 
serviços;

18.10- Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e 
recebimento definitivo destes.

19.0. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

19.1- Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente
designado  pela  autoridade  competente,  que  terá  seu  substituto  legal,  cabendo-lhes  as
atribuições e  responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou
não, por empresa terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenação e ciência prévia da
Chefia do Departamento  Central de Engenharia e Arquitetura – DCEA.

19.2- Caberá ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual;

b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar,  em  registro  próprio,  as  ocorrências  relativas  à  execução  do  contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

e) dar  imediata  ciência  aos  seus  superiores  e  ao  órgão  de  controle,  dos  incidentes  e
ocorrências  da  execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão
contratual;

f) adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do
contrato.

19.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização 
deverão ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas 
que julgar necessárias.

19.4-  A  fiscalização  será  exercida  pelo  Contratante  e  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades,
e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual
prestado, se em desacordo com os termos do edital ou qualidade inadequada.

19.5- Caberá ao Gestor do contrato:

a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes),
que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) à  comunicação  para  abertura  de  nova  licitação  à  área  competente,  antes  de  findo  o
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estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir  da  Contratada,  apresentação  do  comprovante  de  matrícula  de  obra  junto  ao
INSS(matrícula CEI), nos termos do art. 49, § 1º, da Lei 8.212/91;

e) comunicar  ao  setor  competente  sobre  quaisquer  problemas  detectados  na  execução
contratual, que tenham implicações na atestação.

19.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei.

19.5.2-  Exigir  somente  o  que  for  previsto  no  Contrato.  Qualquer  alteração  de  condição
contratual  deve  ser  submetida  ao  superior  hierárquico,  acompanhada  das  justificativas
pertinentes.

19.5.2.1-  Evitar  que,  em  eventual  necessidade  de  aditivos  que  modifiquem  a  planilha
orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de
referência seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº
7.983/2013.

19.5.3-  Cuidar  das  alterações  de  interesse  da  Contratada,  que  deverão  ser  por  ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido
de  reequilíbrio  econômico-  financeiro ou repactuação. No caso de pedido de
prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual,
por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57
da Lei 8.666/93 e alterações.

19.5.4-  Elaborar  ou  solicitar  justificativa  técnica,  quando  couber,  com  vistas  à  alteração
unilateral do Contrato pela Administração.

19.5.5-  Alimentar  os  sites  do  Contratante,  os  sistemas  informatizados  deste  Poder,
responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

19.5.6-  Negociar  o  Contrato  sempre  que  o  mercado  assim  o  exigir  e  quando  da  sua
prorrogação, nos termos da Lei.

19.5.7-  Procurar  auxílio  junto  às  áreas  competentes  em  caso  de  dúvidas  técnicas,
administrativas ou jurídicas.

19.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

19.5.9- Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos
termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da
Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes
quando o fato exigir.
19.5.10 Fica designado o(a) Servidor(a)____________________________________________, lotado(a) no
_______________________________________,  matrícula  _____________,  e  em  sua  ausência,  o  seu
substituto  legal,  o(a)  Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)  no
_______________________________________, matrícula _____________ para, nossa ordem, exercerem a
gestão do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa
execução  do  objeto  pactuado,  nas  atividades  de  gestão,  fiscalização  e  controle  constantes  no  Ato
Normativo nº 025/2010”.
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19.5.11. Fica designado o(a) Servidor(a)____________________________________________,
lotado(a) no _______________________________________, matrícula _____________, e em
sua  ausência,  o  seu  substituto  legal,  o(a)
Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)  no
_______________________________________, matrícula _____________ para, nossa ordem,
exercerem a fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada  e  zelar  pela  boa  execução  do  objeto  pactuado,  nas  atividades  de  gestão,
fiscalização e controle constantes no Ato Normativo nº 025/2010”.

20.0. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

20.1. A obra objeto deste contrato será recebida depois de verificado o cumprimento das
condições  contidas  no  Memorial  Descritivo,  não excluindo a  responsabilidade  civil  pela
solidez  e  segurança  da  obra, nem ético-profissional dentro dos limites estabelecidos na
legislação vigente ou no contrato.

20.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) Provisoriamente  ,  pela  equipe  responsável  por  seu  acompanhamento  e  fiscalização,
mediante  termo  circunstanciado,  emitido  pelo  DCEA,  assinado  pelo  representante  da
Contratada, pelo Engenheiro responsável pela fiscalização e pelo Fiscal da Obra, em até 15
(quinze) dias, contados da comunicação escrita da Contratada, informando a conclusão dos
serviços.

a.1) No termo de recebimento provisório, será lavrada uma ata circunstanciada que
descreverá  eventuais  irregularidades  e/ou  defeitos  a  corrigir,  com  a  fixação  de  prazo
compatível para a sua  execução, a partir do qual começará a incidir a multa descrita no
subitem seguinte;

a.2) No  caso  de  ser  necessária  a  execução  de  serviços  corretivos,  quando  do
recebimento provisório e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante
notificará a Contratada e estipulará o prazo de execução. Ultrapassado aquele prazo, a
Contratada estará sujeita a multa diária de 1%(um por cento), que será calculada sobre o
valor da última parcela, observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3)  O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de
execução final da obra.

b) Definitivamente  ,  por  Comissão  designada  pelo  Contratante,  mediante  Termo
Circunstanciado de aceitação definitiva,  após decurso do prazo de  até  60  (sessenta)dias,
contados a partir do recebimento provisório.

c) Os  termos  de  Recebimento  Provisório  e  Definitivo  não  eximirão  a  Contratada  das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

d) O  recebimento  dos  serviços,  tanto  o  provisório  como  o  definitivo,  somente  serão
realizados, estando em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O recebimento definitivo dar-se-á somente quando a obra for considerada perfeitamente
acabada, sob pena de inadimplência da Contratada, caso esta não cumpra o prazo estipulado
pela  Comissão  designada pelo Contratante.
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f) A não entrega da obra no prazo contratado, findo o  prazo do recebimento definitivo,
poderá acarretar, além da multa, a suspensão do direito de a empresa participar de licitações
e contratações com o Poder Judiciário pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

20.3. No  caso  da  vistoria  constatar  a  inadequação  do  objeto  aos  termos  do  contrato,  a
Comissão  de  Recebimento  Definitivo  da  Obra  lavrará  relatório  de  verificação
circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento
das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte,
dirigindo-o à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.

20.4.  Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da
lei.

20.5. A  CONTRATADA  se  responsabilizará  pelos  serviços,  conjuntamente  com  os
profissionais (arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsável pela elaboração e
supervisão técnica,  a  partir  da data de emissão do termo de recebimento definitivo, de
acordo com o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.

21.0. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

21.1. A  Contratada  se  responsabiliza  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos  por  vícios
comprometedores da solidez e da segurança dos serviços, contado da data de emissão do
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.

21.2. Equipamentos  e  materiais  que  venham  a  apresentar  problemas  na  sua  utilização,
caracterizados como defeito de fabricação, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou,
caso o defeito não seja totalmente superado, o CONTRATANTE poderá substituir devendo
ser ressarcido pelo valor da compra pelo Contratado, com valores devidamente atualizado
pela variação do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir, conforme item 9.2 do
Projeto Básico.

22.0. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1. O  Contratante  exigirá  garantia  para  assegurar  o  fiel  cumprimento  das  obrigações
assumidas, que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

22.2. A garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser
comprovada por ocasião de sua assinatura.

22.3. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive
indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma
que  não  mais  represente  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  total  do  Contrato,  a  empresa
Contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas)
horas, a contar da data em que for notificada pelo CONTRATANTE.
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22.4. A garantia a que se refere este item será liberada após a comprovação do cumprimento
e aceitação do objeto da obrigação pactuada.

23.0. DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1. A Contratada não poderá subempreitar, no seu todo, as obras e os serviços
contratados, podendo a  mesma,  no entanto,  adjudicar  parte  desses  a  subempreiteira  ou
firmas especializadas, mantendo, contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade
sobre tais obras ou serviços junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigências
de segurança estabelecidas neste documento.

23.2. A proposta de subcontratação deverá ser apresenta por escrito e, somente após a aprovação
do Contratante, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados.

23.3. A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser
efetuada  com  empresas  devidamente  registradas  no  CREA  ou  CAU,  com  qualificação
técnica compatível com o serviço que pretenda executar.

24.0. DAS PENALIDADES

24.1. As  licitantes  ou  contratadas  que,  por  qualquer  forma,  não  cumprirem  as  normas  de
licitação  ou  dos  contratos  celebrados  estão  sujeitas  às  seguintes  sanções,  assegurados  o
contraditório e ampla defesa, nos termos do Ato Normativo n.º 48 de 12 de agosto de 2019:

24.1.1 - Advertência;

24.1.2 - Multa;

24.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública do Estado de Alagoas, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

24.1.4  -  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou

24.1.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento
sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

24.2. Para os fins do item 24.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
24.3.  Com fundamento nos  artigos  86  e  87,  incisos  I  a  IV,  da Lei  nº  8.666,  de  1993,  nos  casos  de
retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla
defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos
itens 24.4, 24.5, e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades:

24.3.1. advertência;
24.3.2.  suspensão temporária  de participação em licitação e  impedimento de contratar  com a
Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas, por prazo não superior a dois anos;
24.3.3.  declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública
enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
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da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
24.3.4.  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  e
descredenciamento sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais
cominações legais.

24.4.  No  caso  de  inexecução  total  do  objeto,  garantida  a  ampla  defesa  e  o  contraditório,  a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou
da nota de empenho.
24.5.  Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço integralmente, a
contratada  estará  sujeita  a  multa  de  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  correspondente  à  parte
inadimplente.
24.6. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:

24.6.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados
da data da ordem de serviço; ou
24.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados;
24.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais.

24.7. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens 24.6.1 e 24.6.2 acima, a contratada
poderá ser sancionada com multa de:

24.7.1 – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 
24.7.2 – 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material
ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente
à  parte  inadimplente,  em  caráter  excepcional  e  a  critério  do  órgão  ou  entidade  interessada,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

24.8. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA enquadrar-se em
pelo  menos  uma das  situações  previstas  na  tabela  3  abaixo,  respeitada  a  graduação  de  infrações
conforme tabela 1 deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

Tabela1

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO
1 2
2 3

3 4

4 5
5 8

6 10

24.9.  Pelo  descumprimento  das  obrigações  contratuais,  a  Administração  poderá  aplicar  multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:
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Tabela 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$)
1 300,00

2 500,00

3 700,00

4 900,00

5 2.000,00

6 5.000,00

Tabela 3 (naquilo que couber)

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1

Permitir a presença de empregado não uniformizado
ou  com  uniforme  manchado,  sujo,  mal  apresentado
e/ou sem crachá. 1 Por  empregado  e  por

ocorrência

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução
dos serviços.

1 Por empregado e por dia

3
Executar  serviço  incompleto,  paliativo,  provisório
como  por  caráter  permanente,  ou  deixar  de
providenciar recomposição complementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir
material licitado por outro de qualidade inferior. 2 Por ocorrência

5
Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força
maior ou caso fortuito, os serviços contratados. 6 Por  dia  e  por  tarefa

designada

6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo
de seus agentes. 3 Por ocorrência

7 Utilizar  as  dependências  do  CONTRATANTE  para
fins diversos do objeto do contrato. 5 Por ocorrência

8
Recusar  a  execução  de  serviço  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado.

5 Por ocorrência
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9
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou
que cause dano físico, lesão corporal ou consequências
letais.

6 Por ocorrência

10
Retirar  das  dependências  do  TJAL  quaisquer
equipamentos ou materiais de consumo previstos em
contrato, sem autorização prévia. 1 Por item e por ocorrência

11
Retirar  funcionários  ou  encarregados  do  serviço
durante  o  expediente,  sem  a  anuência  prévia  do
CONTRATANTE. 4 Por empregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

12 Registrar  e  controlar,  diariamente,  a  assiduidade  e  a
pontualidade de seu pessoal. 1 Por  empregado e por

dia

13 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente
ou incompatível com suas atribuições. 1 Por  empregado e por

dia

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por  item  e  por
ocorrência

15
Cumprir  horário  estabelecido  pelo  contrato  ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 1 Por ocorrência

16 Cumprir  determinação  da  FISCALIZAÇÃO  para
controle de acesso de seus funcionários. 1 Por ocorrência

17 Cumprir  determinação  formal  ou  instrução
complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência

19

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-
refeição,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,  bem como
arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.

6 Por mês

20 Efetuar  os  recolhimentos  das  contribuições  sociais  da
Previdência Social ou do FGTS. 6 Por mês

21 Entregar  o  uniforme  aos  empregados  a  cada  6  (seis)
meses. 1 Por  empregado e por

dia

22
Manter  sede,  filial  ou  escritório  de  atendimento  na
cidade local de prestação dos serviços.

1 Por  ocorrência  e  por
dia

__________________________________________________________________________________________
Elaborado: JCWP  Corrigido: KMDC-Parecer nº
Elaborado: JCWP   



23
Apresentar,  quando  solicitado,  documentação  fiscal,
trabalhista,  previdenciária  e  outros  documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais
encargos trabalhistas.

2 Por  ocorrência  e  por
dia

24

Creditar  os  salários  nas  contas  bancárias  dos
empregados, em agências localizadas na cidade local da
prestação  dos  serviços  ou  em  outro  definido  pela
Administração.

1 Por  ocorrência  e  por
dia

25
Entregar  ou  entregar  com  atraso  ou  incompleta
documentação exigida em cláusula específica do contrato
-  DOCUMENTAÇÃO  FISCAL,  TABALHISTA  E
PREVIDENCIÁRIA.

1 Por  ocorrência  e  por
dia

26
Apresentar  notas  fiscais  discriminando  preço  e
quantidade  de  todos  os  materiais  utilizados
mensalmente,  indicando  marca,  quantidade  total  e
quantidade unitária (volume, peso etc.).

4 Por ocorrência

27
Entregar  ou  entregar  com  atraso  os  esclarecimentos
formais  solicitados  para  sanar  as  inconsistências  ou
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação
exigida por força do contrato.

2 Por  ocorrência  e  por
dia

28 Manter  em  estoque  equipamentos  discriminados  em
contrato, para uso diário. 2 Por Item e por dia

29
Fornecer  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual)
aos  seus  empregados  e  de  impor  penalidades  àqueles
que se negarem a usá-los.

2 Por  empregado e por
ocorrência

30
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

3 Por  item  e  por
ocorrência

31
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/
ou  apresentarem  rendimento  insatisfatório  em  até  48
horas, contadas da comunicação da contratante.

2 Por dia

32
Providenciar  a  manutenção  para  solução  de  problema
que  acarrete  suspensão  de  disponibilidade  ou  de
operacionalidade do sistema predial.

4 Por ocorrência

33
Cumprir  o  programa  periódico  de  manutenção
preventiva determinada em contrato. 3 Por  item  e  por

ocorrência
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24. 10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.
24.10.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferença será descontada da garantia contratual.
24.10.2.  Se  os  valores  das  faturas  e  da  garantia  forem  insuficientes,  fica  a  CONTRATADA
obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação
oficial.
24.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA
ao CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
24.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta  deve ser  complementada no prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis,  contado da solicitação do
CONTRATANTE.

24.11. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da  Administração,  nos  casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

25.0. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

25.1. O (s) prazo(s) contratual (is) poderá (ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração,
desde que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº
8.666/93,  devidamente  justificado  em  processo  próprio  e  aprovado  pela  autoridade
competente.

25.2. As  indicações  de  marcas  constantes  nos  projetos  ou  especificações  técnicas  são
utilizadas unicamente como parâmetro de qualidade, facilitando assim a descrição do objeto.
Em qualquer caso, serão aceitas marcas similares ou equivalentes, desde que apresentem as
mesmas características técnicas da especificação, e comprovadas por meio de laudos técnicos
do fabricante.

25.3.Deverá ser colocada no canteiro de obras, placa padrão exigido pelos órgãos locais de
fiscalização e licenciamento.

25.4. Nenhuma indenização será devida às empresas licitantes pela elaboração de proposta
ou apresentação de  documentos  relativos  a  esta  licitação,  bem como pela  revogação ou
anulação da presente licitação, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº
8.666/93.

25.5. O  não  comparecimento  de  quaisquer  dos  representantes  das  licitantes  às  sessões
referentes a esta licitação, não impedirá que elas se realizem.

25.6. Das  sessões  serão  lavradas  atas  com  a  relação  das  empresas  licitantes  e  todas  as
ocorrências  que  interessarem  ao  certame.  Essas  atas  serão  assinadas  pelos  membros  da
Comissão e representantes das licitantes presentes e serão comunicadas no local da reunião.

25.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo das propostas apresentadas,
ressalvada  apenas a alteração destinada a sanar evidentes erros formais, depois de
avaliadas pela Comissão.

25.8. O resultado desta licitação será homologado após o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisão dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, após renúncia expressa
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de todas as licitantes ao direito de apresentá-los.

25.9. Ocorrendo a hipótese de não cumprimento do disposto no item 16, o TJAL reserva-
se o direito de convocar às empresas licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo em igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas  pela
primeira  classificada,  inclusive  quanto  ao  preço,  devidamente atualizado, podendo,
ainda, revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei nº
8.666/93.

25.10.A  Comissão  Permanente  de  Licitação  fica  responsável  pelo  controle  e  repasse  das
informações por escrito, através do site do Tribunal de Justiça de Alagoas: www.tjal.jus.br, com
acesso pelo link:  http://www.tjal.jus.br/?pag=Licitacao_tomada_andamento&item=tomada_preco 

25.11.Nas hipóteses de impugnação prevista no item 4 e de recurso previsto no item 11
deste Edital, a  tempestividade da propositura contar-se-á da hora e data da
protocolização da inicial no Departamento Central de Aquisições do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas.

25.11.1. A detecção de comprovada incompatibilidade de elementos técnicos deverá
ser  comunicada  ao  órgão  licitante  pela  proponente,  a  fim  de  serem  sanadas  durante  o
procedimento licitatório.

25.12.Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo das propostas apresentadas,
ressalvada apenas a alteração destinada a sanar evidentes erros formais, depois de
avaliadas pela Comissão.

25.13.O resultado desta licitação será homologado após o transcurso do prazo recursal ou
depois da decisão dos recursos eventualmente interpostos ou, ainda, após renúncia expressa
de todas as licitantes ao direito de apresentá-los.

25.14.A  Comissão,  ou  autoridade  superior,  poderá,  promover  diligências  destinadas  a
elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando
prazos para atendimento.

25.15.1  Os  casos  omissos,  bem  como as  dúvidas  suscitadas  serão  resolvidas  pela
Comissão que se valerá da Lei 8.666/93 e suas alterações, bem assim da legislação aplicável à
espécie.

25.15. O Foro para solucionar os litígios decorrentes desta licitação é o da cidade de Maceió,
Estado de Alagoas.

25.16.Não permitir  que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de
referência seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº
7.983/2013.

25.17.Em caso de divergência entre as disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

Maceió-AL, 05 de fevereiro de 2020.

Kátia Maria Diniz Cassiano

Presidente da Comissão 
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1 - OBJETO:

1.1- O objeto deste projeto básico é estabelecer requisitos mínimos à contratação de uma
empresa para  a  construção com fornecimento de equipamentos de infraestrutura do novo
prédio do Fórum da Comarca de Traipú - AL.
 
2 - JUSTIFICATIVA:

2.1  -  A construção é necessária  visto que o  atual  prédio onde funciona o  Fórum da
Comarca  de  Traipú  –  AL  não  dispõe  de  infraestrutura  compatível  com  a  necessidade  no
desenvolvimento  das  atividades  jurisdicionais  desta  Comarca,  dificultando  o  trabalho  dos
servidores.

2.2  –  O  atual  Fórum não  possui  área  de  atendimento  à  população,  deixando-as  em
corredores apertados aguardando o atendimento em pé. O novo projeto contempla áreas de
espera  dotados de equipamentos para um maior conforto e banheiros para uso do público,
tudo conforme recomendações do CNJ.

2.3 - Registre-se ainda que a Resolução nº 114/2010 do CNJ, em seu artigo 2º § 1º, II, item
“a”, determina que os tribunais substituam os imóveis locados ou cedidos, por próprios, com
ênfase na adequação à prestação jurisdicional.

2.4 – Ademais, frise-se que o Judiciário já dispõe de terreno para edificação do referido
prédio.

2.5  –  Os  equipamentos  que  farão  parte  da  contratação  pretendida  fazem  parte  da
infraestrutura  do  prédio,  essenciais  ao  seu  funcionamento  conforme  previsto  no  Art.  12
Parágrafo Único da Resolução nº 114/2010 CNJ.

3 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1-  Construção  do  Fórum  da  Comarca  de  Traipú,  inclusive  fornecimento  de
equipamentos, com a execução das obras, inclusive fornecimento de equipamentos, conforme os
seguintes projetos já elaborados e anexados a este projeto básico:



3.1.1- Projeto arquitetônico;
3.1.2- Projeto estrutural;
3.1.3- Projeto elétrico de baixa tensão comum;
3.1.4- Projeto elétrico de baixa tensão estabilizada;
3.1.5- Projeto elétrico de média tensão (rede e subestação aérea);
3.1.6- Projeto Luminotécnico;
3.1.7- Projeto de lógica e telefone (cabeamento estruturado);
3.1.8- Projeto de climatização;
3.1.9- Projeto de prevenção e combate contra incêndio e pânico;
3.1.10- Projeto de CFTV/TV;
3.1.11- Projeto de SPDA;
3.1.12- Projeto de sonorização;
3.1.13- Projeto hidrossanitário;
3.1.14- Projeto de drenagem de águas pluviais;
3.1.15- Projeto de sinalização;
3.1.16- Projeto de paisagismo;
3.1.17- Projeto de acessibilidade.

3.2-  A  execução  das  obras  projetadas,  os  equipamentos  e  os  materiais  utilizados  na
construção deverão seguir o Memorial Descritivo fornecido pelo TJAL.

3.2.1-  A  aquisição  dos  equipamentos  deverá  ser  precedida  de  aprovação  da
fiscalização do  TJAL,  inclusive  considerando como referência  equipamentos  já  utilizados  no
TJAL.

3.2.2- Os equipamentos fornecidos deverão ter garantia mínima de 02 (dois) anos
e com assistência técnica local.

3.3-  Compõem  a  documentação  que  integram  o  orçamento-base  e  o  procedimento
licitatório:

a) Composição do custo unitário detalhado dos serviços utilizados no cálculo do custo
direto da obra;

b) ART's/RRT's dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos e orçamento-
base;

c)  Declaração  do  autor  da  planilha  orçamentária  quanto  à  compatibilidade  dos
quantitativos e dos custos da planilha com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos
do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008,
publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no
DOE em 16/04/2009, do governo do Estado de Alagoas.

d) Caderno de Instruções Construtivas elaborado pelo DCEA;

3.4-  Será  obrigatório  à  empresa  vencedora  manter  um  escritório  de  contato  com
responsável técnico na cidade de Maceió/AL, a fim de facilitar a comunicação entre as partes,
encontros, reuniões e troca de informações durante a execução dos serviços, que poderá ser até
mesmo diariamente. Essa exigência será feita apenas para efeitos de execução contratual. 



4 - MODALIDADE:

4.1- O serviço supracitado será licitado de acordo com os preceitos da Lei 8.666/93, na
modalidade TOMADA DE PREÇO. 

5 - HABILITAÇÃO:

5.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
b)  Ato  Constitutivo,  Estatuto  ou  Contrato  Social  e  seus  aditivos  em  vigor,  devidamente
registrados,  em  se  tratando  de  sociedades  comerciais,  e,  no  caso  de  sociedade  de  ações,
acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
c)  Inscrição  do  Ato  Constitutivo,  no  caso  de  sociedades  civis,  acompanhada  de  prova  de
diretoria em exercício; 
d)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País,  e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a)  Prova de regularidade junto à Fazenda Federal  e Seguridade Social  –  Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante.
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão de
Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
e)  Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,  mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).
f) Declaração de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156, de
08 de agosto de 2012;  nº 07,  de 18 de outubro de 2005,  com as alterações promovidas pela
Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.;

5.3- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) Certidão de registro de pessoa jurídica no CREA/AL ou CAU, em nome da empresa, validade na
data  do  recebimento  dos  documentos  de  habilitação,  emitida  pelo(s)  Conselho(s)  de  origem,
compatível com o objeto contratual.

a.1)  No  caso  de  a  empresa  licitante  ou  responsável  técnico  não  serem  registrados  ou
inscritos no Estado de Alagoas, deverão ser providenciados os respectivos vistos destes órgãos
regionais por ocasião da assinatura do contrato.

b)  Atestado(s)  de  execução  fornecido(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado  de
serviços  inerentes  às  atividades  abaixo  descritas,    em  tipo  e  complexidade  de  construção  
semelhante ou superior ao objeto deste projeto básico  , com descrição dos serviços executados,  



observando-se a habilitação profissional do responsável e respectivos atestados: 

 Construções Prediais - ( Eng. Civil ou Arquiteto)
 Instalações elétricas de baixa tensão;( Eng. Civil, Eng. Eletricista ou Arquiteto)
 Instalações elétricas em subestação 13.8/380/220V ou 13.800/220/127V tipo abrigada; ( Eng.

Eletricista)

 Instalações  de  CFTV/TV;  (  Eng.  Civil,  Eng.  Eletricista,  Eng.  de  Telecomunicações  ou
Arquiteto) 

 Instalações lógico/telefone (cabeamento estruturado);  ( Eng. Civil,  Eng. Eletricista, Eng. de
Telecomunicações ou Arquiteto)

 Instalações hidrossanitárias; ( Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista ou Arquiteto)
 Instalações de ar-condicionado tipo SPLIT; ( Eng. Civil, Eng. Mecânico ou Arquiteto)
 Instalações de combate a incêndio e pânico.  (  Eng. Civil,  Eng. Segurança do Trabalho ou

Arquiteto)

Observação:  Os  atestados  fornecidos  pelas  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou privado,
deverão  estar  devidamente  registrado(s)  no  CREA ou CAU,  acompanhado(s)  da  certidão de
acervo técnico (CAT) dos profissionais, bem como das respectivas ART's ou RRT's que geraram
as CAT's emitidas pelo CREA ou CAU nos casos em que a CAT não for eletrônica.. Devem estar
em  nome  do  profissional  de  nível  superior,  legalmente  habilitado,  integrante  do  quadro
permanente da licitante ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica, onde fiquem
comprovadas as suas responsabilidades técnicas na execução de serviços técnicos.

Tal  exigência  se  faz  necessária  tendo  em  vista  que  a  Administração  analisará
pormenorizadamente  os  serviços  especificados  nas  ART's  e  RRT's  de  modo  que  se  tenha
condições  de  aferir  a  responsabilidade  inerente  a  cada  profissional  e  sua  competência  no
referido serviço.

b.1)  Os  atestados  devem deixar  claro  o  nome do  profissional  responsável  pelo  serviço
descrito, com a atividade que ficou sob sua responsabilidade, e acompanhar a respectiva ART/RRT
para esclarecer eventuais dúvidas.

b.2) O vínculo entre profissional e a pessoa jurídica pode ser comprovado por meio de
contrato de trabalho anotado na carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de
prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembleia ou
ato administrativo de nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função
técnica, o início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

c) Apresentar declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum.

c.1)  É facultado às  empresas proponentes  realizar  vistoria  no local  onde o serviço será
executado, podendo o agendamento ser efetuado previamente.

c.1.1) A empresa poderá examinar as interferências existentes na área onde serão
realizados os serviços,  podendo visitar  o local,  até  o último dia útil  da data anterior à sessão
inaugural  do  certame,  conferindo  os  serviços  para  compor  o  seu  preço,  analisando  todas  as
dificuldades para a execução dos mesmos. A realização da vistoria prévia no local será realizada



através de seu representante técnico devidamente habilitado.
c.1.2) A vistoria poderá ser agendada junto ao Departamento Central de Engenharia

e Arquitetura – DCEA, por meio do telefone (82)4009-3022.
c.2) O fato de não ser obrigatória a vistoria, não exime a licitante da obrigação de apresentar

a declaração de vistoria do local previsto para a construção do Fórum, tampouco das obrigações
pertinentes à prestação dos serviços, nem as impede de fazê-la para tomarem conhecimento das
condições inerentes aos serviços.

c.3) Quando não efetuar a visita técnica, apresentar declaração de renúncia à visita, citando
que  por  deliberação única  e  exclusiva  da  declarante,  a  mesma  não  participou  da  visita
técnica   disponível   no  referido   processo  licitatório,  sendo  de  sua  total  responsabilidade  e
conhecimento  as  condições  de  realização  dos  serviços,   não   recaindo  em  nenhuma  hipótese
qualquer responsabilidade sobre o TJAL ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.
d) Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do quadro
permanente da empresa.

e)  Apresentar declaração da licitante indicando um responsável  pela execução da parte civil
sendo um engenheiro civil ou arquiteto, e um pela execução da parte de instalações elétricas um
engenheiro eletricista ou engenheiro com habilitação nesse tipo de atividade liberada/registrada
pelo CREA , ambos com experiência em trabalhos similares, devidamente comprovados pelo
CREA ou CAU competente. Os profissionais indicados, obrigatoriamente, serão os responsáveis
técnicos  pela  execução  dos  serviços  ora  contratados,  de  acordo  com  suas  respectivas
especialidades,  bem assim o respectivo termo de concordância  com as  indicações,  conforme
modelo abaixo:

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Tendo examinado o edital da Concorrência nº 0**/20**, eu,___(nome do profissional, portador da
carteira e registro no CREA ou CAU número ____, declaro estar ciente e de acordo com a minha
indicação pela  empresa___(razão social  da Empresa Licitante),  como responsável  técnico pelos
trabalhos objeto da licitação em referência. 
Nos termos do edital, informo abaixo minha experiência:

Profissão Nº do
registro/órgão

Resumo do Serviço
Executado

Local do Serviço Contratante

Maceió/AL,___de___de 20__.

Profissional
(nome e assinatura)



Representante legal da empresa licitante
(nome e assinatura)

5.4- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante;
b)  balanço  patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do  último  exercício  social,  já  exigíveis  e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da instituição, vedada a
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação
ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela
Fundação Getúlio Vargas – FGV, ou de outro indicador que o venha substituir.
Observações:  serão  considerados  aceitos  como  na  forma  da  lei  o  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):
-publicados em Diário Oficial; ou
-publicados em jornal de grande circulação; ou
-por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da entidade
licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
-por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das demonstrações
contábeis,  de  forma a  comprovar que as  cópias  foram extraídas  do livro  Diário,  devidamente
registrado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  domicílio  da  entidade  licitante  ou  em outro  órgão
equivalente. 
c) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/2006 que Instituiu o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte “SIMPLES NACIONAL”:
-por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, inclusive a íntegra das demonstrações
contábeis,  de  forma a  comprovar que as  cópias  foram extraídas  do livro  Diário,  devidamente
registrado  na  Junta  Comercial  da  sede  ou  domicílio  da  entidade  licitante  ou  em outro  órgão
equivalente. 

5.4.1- O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados
por Contador ou por profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade. 

Para  efeito  de  comprovação  da  boa  situação  financeira  serão  avaliadas  as
demonstrações de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes
da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)
                 (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)

SG = ___________  (Ativo Total)___________    __
        (Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)



LC = ___(Ativo Circulante)____
          (Passivo Circulante)

a) Todos os Índices deverão ser maior ou igual a 1,0 (um);
b) as  fórmulas  deverão  estar  devidamente  aplicadas  em  memorial  de  cálculos,  anexados  ao
balanço,  e  assinado  pelo  contador  da  empresa,  devidamente  registrado  e  regular  perante  o
Conselho Regional de Contabilidade - CRC.

b.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
c) As empresas recém-constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício financeiro,
deverão  apresentar  Balanço  Patrimonial  e  Demonstração  Contábil  de  abertura,  assinados  pelo
contador  da  empresa,  devidamente  registrado  e  regular  perante  o  Conselho  Regional  de
Contabilidade - CRC.
d)   Comprovar que possui patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) do valor estimado da   
contratação, conforme dispõe o § 3º do art. 31 da Lei 8.666/93.

6 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

6.1 As empresas licitantes deverão apresentar:

a) Valor global em formato numérico e por extenso, prevalecendo este último em caso de
divergência,  em moeda nacional,  sempre com dois dígitos decimais, utilizando, opcionalmente,
como separador de milhar o ponto (.) , e para separador das casas decimais, obrigatoriamente, a
vírgula (,).

b) Planilha de preço de todos itens, com valores em formato numérico, em moeda nacional,
sempre com dois dígitos decimais;

c) Composição dos encargos sociais.
d) Detalhamento da composição do BDI (bonificação e despesas indiretas) a ser proposto

deverá ser composto de acordo com o Acórdão TCU nº 2622/2013 - Plenário, e, no que couber,
subsidiariamente pelo Decreto Estadual nº 3.962 de 4 de janeiro de 2008, utilizando a seguinte
tabela e fórmula, aplicando-se BDI diferenciado para parcela de obras de construção de edifício e
para mero fornecimento de materiais e equipamentos, conforme planilha orçamentária.

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE BDI
Nº do Processo:

Proponente:
Empreendimento:Objeto 

Tipo:
PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 
TCU – Plenário):

20,34% a 25,00%

Tipo:
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS



Faixa de BDI* (Acórdão 2622/2013 – 
TCU – Plenário):

11,10% a 16,80%

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA % BDI ADOTADO - % (Inserir

percentuais)1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central (AC) 3,00% 4,00% 5,50% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,80% 0,80% 1,00% 0,00
Risco (R) 0,97% 1,27% 1,27% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,59% 1,23% 1,39% 0,00
Lucro (L) 6,16% 7,40% 8,96% 0,00
Impostos** (soma dos itens 
abaixo) 0,00
COFINS

Conforme Legislação específica.
0,00

PIS 0,00
ISS*** 0,00

TOTAL* 0,00

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário

Onde:
AC: Administração Central

S: Seguro
R: Risco 
G: Garantia
DF: Despesas Financeiras
L: Lucro
I: Impostos

COMPOSIÇÃO E VALORES DE REFERÊNCIA PARA MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA % BDI ADOTADO - % (Inserir

percentuais)1º Quartil Médio 3º Quartil
Administração Central (AC) 1,50% 3,45% 4,49% 0,00
Seguro e Garantia (S+G) 0,30% 0,48% 0,82% 0,00
Risco (R) 0,56% 0,85% 0,89% 0,00
Despesas Financeiras (DF) 0,85% 0,85% 1,11% 0,00
Lucro (L) 3,50% 5,11% 6,22% 0,00
Impostos** (soma dos itens abaixo) 0,00
COFINS

Conforme Legislação específica.
0,00

PIS 0,00
ISS*** 0,00

TOTAL* 0,00
Observações:
(*) Item 9.2.1 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Quando a taxa de BDI indicada pelo Tomador
estiver fora dos patamares estipulados, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório
técnico circunstanciado, justificando a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI,
assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os percentuais
apresentados na tabela acima. 
(**) Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme
legislação vigente. 



(***) Item 9.3.2.3 Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário: Para o ISS, deve-se considerar a legislação
tributária municipal, a base de cálculo e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS, que será um
percentual entre 2% e 5%. 

1) Considerar a planilha orçamentária SEM Desoneração. 

2) Adotar, na composição do BDI, percentual de ISS compatível com a legislação tributária
do(s) município(s) onde serão prestados os serviços previstos da obra,  observando a forma de
definição da base de cálculo do tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva
alíquota do ISS, que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no
art.  8º,  inciso  II,  da  LC n.  116/2003  e  o  limite  mínimo de  2% fixado  pelo  art.  88  do  Ato  das
Disposições Constitucionais Transitórias.

2.1) De modo a verificar a compatibilidade entre a alíquota do ISS indicada na
composição do BDI e a legislação municipal, a empresa deverá declarar expressamente, e
por escrito, se fará o cálculo do imposto sobre todo o valor da nota fiscal ou somente sobre
a parcela de serviços, respeitando os critérios de apresentação definidos em lei, quando for
o caso. 

6.2  Poderá a Comissão,  caso entenda necessário,  solicitar à licitante ofertante do menor
preço  global,  que  apresente,  em  prazo  a  ser  informado  na  respectiva  sessão,  planilha  de
composição  dos  preços  unitários  ofertados,  discriminando  e  detalhando  de  forma  aberta  na
proposta  de  preços,  para  verificação  de  execuidade  da  proposta  e  melhor  entendimento  da
Administração,  além  da  solicitação  para  realização  de  eventuais  ajustes  que  não  alterem  o
percentual total do BDI adotado e nem o valor da proposta, sob pena de desclassificação.

6.3  Serão  considerados  inexequíveis  os  preços  que  se  enquadrem  como  descrito  no
parágrafo 1º do art. 48 da Lei nº8.666/93.

6.4 Conforme art.  44 da Lei  8.666/93,  as  propostas que apresentarem preços globais  ou
unitários  simbólicos,  irrisórios  ou  de  valor  zero,  incompatíveis  com  os  preços  e  salários  de
mercado, ainda que no ato convocatório não tenha estabelecido limites mínimos, salvo as exceções
legais, serão desclassificadas.

6.5 Na formação do preço que constará das propostas dos licitantes, poderão ser utilizados
custos unitários diferentes daqueles constantes do orçamento de referência, desde que estes, assim
como o preço global orçado e o de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
do contrato fiquem iguais ou abaixo dos preços de referência; 

6.6 O contratado deverá concordar com a adequação do projeto que integrar o edital de
licitação e as alterações contratuais por falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos,
plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, os quais não poderão
ultrapassar,  no  seu  conjunto,  dez  por  cento  do  valor  total  do  contrato,  computando-se  esse
percentual para verificação do limite previsto no §1º do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

6.7 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência



não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a
planilha orçamentária. 

6.8 A empresa que apresentar BDI formado com impostos diferenciados, deverá anexar à
proposta todos extratos, cálculos e documentações do enquadramento apresentado, para análise,
sob pena de desclassificação.

6.9 Apresentar os cronogramas físico-financeiro que demonstrem, ao final de cada coluna, a
soma  dos  serviços  com  materiais,  e  outra  dos  equipamentos,  por  período  mensal,  ou  seja,  o
faturamento previsto no período e o percentual em relação ao valor total do contrato. Este deverá
refletir a real possibilidade de execução do licitante visto que o cronograma servirá como subsídio
para o planejamento financeiro do FUNJURIS.

6.10 Nos pedidos de aditivo formulados pela empresa para ajustes de subestimativas ou
superestimativas  da  planilha  orçamentária,  serão  considerados  os  critérios  estabelecidos  no
Acórdão 1977/201 Plenário, do Tribunal de Contas da União;

7 – JULGAMENTO

7.1 Será considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global.

7.2 No caso de empate, entre quaisquer propostas, se couber, serão consideradas as regras de
desempate constantes no §2º  da Lei 8.666/93,  bem como na Lei Complementar nº  123/2006 e
alterações posteriores.

8 - PRAZOS DO CONTRATO:

8.1- O prazo para realização da obra será de até 07 (sete) meses, ou seja, 210 (duzentos e
dez)  dias  corridos,  a  partir  do recebimento da ordem de serviços  emitida pelo Departamento
Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de Justiça – DCEA.

8.2- O Prazo de vigência do contrato será de 06 (seis)  meses após a data do Termo de
Entrega definitiva da obra.

9 – DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

9.1  A  CONTRATADA  se  responsabilizará  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos  por  vícios
comprometedores da solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.

9.2  Equipamentos  e  materiais  que  venham  a  apresentar  problemas  na  sua  utilização,
caracterizados como defeito de fabricação, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso
o  defeito  não  seja  totalmente  superado,  o  CONTRATANTE  poderá  substituir  devendo  ser
ressarcido  pelo  valor  da  compra  pelo  Contratado,  com  valores  devidamente  atualizado  pela
variação do INCC ou, na sua falta, outro que o possa substituir.

10 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:



10.1-  Os  serviços  serão  acompanhados  e  fiscalizados  por  servidor  do  Tribunal
especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes
as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou
não, por empresa terceirizada a ser contratada.

10.2 Caberá ao Fiscal do contrato:
a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;
d) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
e) dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
f)  adotar,  junto  a  terceiros,  as  providências  necessárias  para  a  regularidade  da  execução  do
contrato.

10.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser  solicitadas  pelo  fiscal  à  autoridade  competente,  para  a  adoção  das  medidas  que  julgar
necessárias.

10.4  A  fiscalização  será  exercida  pelo  Contratante  e  não  exclui  nem  reduz  a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em
desacordo com os termos do edital.

10.5. Caberá ao Gestor do contrato:
a) a prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;
b) a comunicação para abertura de nova licitação à área competente, caso a obra não seja concluída;
c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
d)  a  comunicação  ao  setor  competente  sobre  quaisquer  problemas  detectados  na  execução
contratual, que tenham implicações na atestação;
e)  Comunicar  as  irregularidades  encontradas:  situações  que  se  mostrem  desconformes  com  o
Edital ou Contrato e com a Lei;
f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qual quer alteração de condição contratual deve
ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes;
g)  Cuidar  das  alterações  de  interesse  da  Contratada,  que  deverão  ser  por  ela  formalizadas  e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico
financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o
fato  impeditivo  da  execução,  o  qual,  por  sua  vez,  deverá  corresponder  àqueles  previstos  no
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
h) Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do
Contrato pela Administração;
i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se
por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos



termos da Lei;
k) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas;
l)Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota;
m)Deflagrar  e  conduzir  os  procedimentos  de  finalização  à  Contratada,  com  base  nos  termos
Contratuais,  sempre  que houver  descumprimento  de  suas  cláusulas  por  culpa  da  Contratada,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir.

10.6.  Fica  designado  o(a)  Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)
no _______________________________________, matrícula _____________, e em sua ausência, o seu
substituto  legal,  o(a)  Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)  no
_______________________________________,  matrícula  _____________  para,  nossa  ordem,
exercerem a gestão do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a contratada
e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão,  fiscalização e controle
constantes no Ato Normativo nº 025/2010”.

10.7.  Fica  designado  o(a)  Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)
no _______________________________________, matrícula _____________, e em sua ausência, o seu
substituto  legal,  o(a)  Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)  no
_______________________________________,  matrícula  _____________  para,  nossa  ordem,
exercerem  a  fiscalização  do  contrato,  devendo  o  mesmo  representar  este  Tribunal  perante  a
contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e
controle constantes no Ato Normativo nº 025/2010”.

11 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

11.1- Manter,  durante a execução do contrato,  as  mesmas características  e condições de
habilitação apresentadas durante o processo licitatório;

11.2- Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e
dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

11.3- Promover a anotação, registro,  aprovação, licenças,  matrícula para obra no INSS e
outras exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-se por
todos os ônus decorrentes;

11.4-  Proceder  a  um  minucioso  exame  de  todos  os  elementos  técnicos  fornecidos  pela
Contratante para a perfeita execução dos serviços;

11.5-  Apresentar  ao  Contratante,  quando do  início  da  execução  dos  serviços,  cópia  do
contrato firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s); 

11.6- Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de
Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
dúvidas quando for o caso. O referido diário encadernado e contendo as informações relativas à
obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável;



11.7-  Entregar  os  documentos  previstos  em  contrato  nos  prazos  fixados,  incluindo  o
Relatório  de  Serviços  Executados  (contendo  todas  as  atividades  desenvolvidas  no  período,
incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços, fotos e croquis) ao final de cada etapa e,
sempre que o Fiscal  do Contrato exigir,  pareceres técnicos sobre  fatos relevantes ocorridos  no
transcorrer da execução dos projetos e/ou serviços;

11.8- Apresentar mensalmente,  em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada
uma das etapas executadas, relatórios com fotos dos serviços que deram origem as notas fiscais a
serem pagas,  a  cópia  autenticada dos  comprovantes  dos  recolhimentos  relativos  à  Seguridade
Social e FGTS, referentes ao mês anterior;

11.9-  Comunicar  por  escrito  ao  Fiscal  do  Contrato  a  conclusão  dos  serviços  e  indicar
preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo dos serviços;

11.10-  Fornecer,  quando  solicitado,  ao  Fiscal  do  Contrato  cópias  das  notas  fiscais  dos
materiais e equipamentos empregados na obra;

11.11-  Entregar  ao Fiscal  do  Contrato,  ao  término  dos  serviços  e  antes  do recebimento
provisório, os seguintes documentos:
a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações no
decorrer dos serviços;
b) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços, em
meio ótico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas
execuções;

11.12-  Executar  a  obra  sob a  responsabilidade  técnica  do(s)  profissional(is)  detentor(es)
do(s) atestado(s) apresentado(s); 

11.13-  Manter  representante  no  local  dos  serviços,  Engenheiro  Civil  residente,  com
formação  profissional  devidamente  comprovada,  anotado  no  CREA  ou  CAU  como  um  dos
responsáveis técnicos pela execução dos serviços, que assuma perante a fiscalização do contrato a
responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

11.13.1- Manter representante no local dos serviços, Engenheiro Eletricista, no mínimo por
meio período, com formação profissional devidamente comprovada, anotado no CREA  ou CAU
como um dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, que assuma perante a fiscalização
do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne
necessária;

11.14-  Manter um mestre de obra ou técnico em edificações residente, com comprovada
experiência em construções de edifícios, bem como, uma lista de funcionários com nome, CPF e
anotações de presença diárias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo
outra no canteiro de obras. 

11.15-  Assumir  todos  os  ônus,  encargos  sociais,  trabalhistas,  fiscais  e  previdenciários
concernentes  à  execução  de  seus  serviços,  inclusive  os  resultantes  de  acidentes  no  trabalho  e
incêndios;

11.16- Observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho;

11.17- Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança,



ou perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta;

11.18- Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros,  durante a
execução dos serviços;

11.19-  Responder  por  quaisquer  acidentes  que  possam  ser  vítimas  seus  empregados,
servidores públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;

11.20-  Acatar,  cumprir  e  fazer  cumprir  por  parte  de  seus  empregados,  as  disposições
contidas na legislação específica do trabalho;

11.21- Seguir rigorosamente as especificações técnicas da execução dos serviços assim como
o memorial  descritivo de especificações de materiais  que fazem parte do projeto executivo de
arquitetura, e compõem o Caderno de Instruções Construtivas, os quais servirão de parâmetros
complementares a serem seguidos para a elaboração do orçamento, os quais farão parte do anexo
deste edital;

11.22-  Efetuar  as  suas  expensas  todos  os  ensaios,  testes  e  demais  provas  exigidas  por
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;

11.23-  Responsabilizar-se  pela  guarda,  segurança  e  proteção  de  todo  o  material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;

11.24- Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão e
qualidade,  bem como observar,  rigorosamente,  as  especificações  técnicas  e  as  regulamentações
aplicáveis  a  cada  caso,  especialmente  as  recomendações  das  Práticas  da  SEAP  -  Manual  de
Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

11.25- Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas
por escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diário de Ocorrências” ou por
meio digital (email) cujo endereço será informado por escrito pela contratada;

11.26-  Retirar,  nos  termos da notificação da fiscalização,  todo o material  rejeitado,  bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razão
de material  ou da mão de obra.  Os materiais  possíveis  de reaproveitamento serão retirados  e
acondicionados conforme orientação da fiscalização;

11.27- Sempre que pretender aplicar material “similar” na execução dos serviços, submeter
ao Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de
laudos ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo tal consulta
para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos no contrato;

11.28- Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos
ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do
valor  inicial  deste  contrato,  quando  couber  e  for  aprovado  pela  administração  pública,  nas
seguintes modalidades:



a)Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

b)Aditivos de serviço:  Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de
serviços que tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha
sido contratado.

c)Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e
que não forem de responsabilidade da Contratada. 

d)Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao
valor referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, não será objeto de aditivo;

e)Em  caso  de  serviços  não  constantes  na  planilha  inicial,  para  a  elaboração  de
orçamento base do respectivo aditivo, deverão ser considerados os custos do SINAPI ou do ORSE,
em  conformidade  com  o  decreto  nº  3.962,  de  04  de  janeiro  de  2008,  publicado  no  DOE  em
07/01/2008, C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do
governo do Estado de Alagoas; 

11.29- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha
orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013.

11.30- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento
relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados,  em regra,  pelo fato de o
objeto ter sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de termo
aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 8.666/93.
Observação(1):  A  substituição  de  profissionais  indicados  na  proposta  para  assumir  a
responsabilidade técnica pela execução dos serviços, somente será admitida quando for realizada
por  profissionais  com  experiências  equivalentes,  devidamente  comprovadas,  e  dependerá  de
prévia aprovação do Fiscal do Contrato.  
Observação(2): Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não
poderá,  em  nenhuma  hipótese,  ser  alegada  como  motivo  para  a  alteração  de  quaisquer  das
condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.
Observação(3):  Todos os serviços mencionados em qualquer documento que integre o presente
edital  e  seus  anexos  serão  executados  sob  responsabilidade  direta  e  exclusiva  da  Contratada,
ressalvadas as hipóteses de subcontratação previstas neste instrumento.

11.31- A Contratada deverá solicitar às concessionárias locais (ELETROBRAS e CASAL),
providências para o fornecimento provisório de energia elétrica e de água, as quais ficaram às  suas
expensas.

11.32-  Obriga-se  a  licitante  vencedora  entregar  ao  DCEA  -  Departamento  Central  de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuário e o “as built” que ajudarão na
correta utilização e manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento provisório.

11.33- Em relação ao sistema de refrigeração, serão utilizados aparelhos tipo split, e sua
instalação deverá ser executada por empresa específica do ramo, de responsabilidade da própria
contratada. 

11.34-  A  contratada  deverá  absorver,  na  execução  do  contrato,  egressos  do  sistema
carcerário, e de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%.

12- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



12.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente à Contratada;
12.2- Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços;
12.3- Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal do contrato;
12.4- Verificar as obrigações fiscais;
12.5- Conferir as obrigações financeiras;
12.6-  Efetuar  pagamento  à  Contratada  de  acordo  com  as  condições  de  preço  e  prazo

estabelecidos no contrato; 
12.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais;
12.8-  Efetuar  a  devolução  da  garantia  à  Contratada  após  o  recebimento  definitivo  dos

serviços;
12.9- Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos serviços;
12.10-  Notificar  a  Contratada  da  aceitação  definitiva  dos  serviços,  após  a  vistoria  e

recebimento definitivo destes.

13 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

13.1. O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medições de serviços aprovadas pela fiscalização, sendo considerados para efeito de medição e
pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o
cronograma  fisico-financeiro  e  aprovada  pela  fiscalização  e  gestão,  respeitada  a  rigorosa
correspondência  com  o  projeto  e  as  modificações  expressa  e  previamente  aprovadas  pelo
contratante, após a análise da unidade de controle intento.

13.2.  Os  pagamentos  de  cada  etapa  do  cronograma  físico-financeiro,  após  a  respectiva
medição serão efetuados pelo FUNJUR1S, em até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de entrega
informada mediante protocolo da fatura respectiva, sob exclusiva responsabilidade da contratada.

13.3. A realização de cada pagamento observará a instrução do processo respectivo com os
seguintes documentos:

a) Nota fiscal — nota fiscal em nome do órgão/entidade contratante, com o preenchimento de
todos os campos: o endereço, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo
de serviço, o local e o número do contrato, com a data de assinatura;

b) Fatura  discriminativa  —  fatura  discriminativa  com  todos  os  dados  da  empresa,  em
impresso próprio ou papel timbrado;

c) Planilha  de  medição  —  planilha  de  medição  relativa  à  parcela  faturada,  conforme  o
cronograma  fisico-financeiro,  impressa  de  acordo  com  os  padrões  do  órgão/entidade
contratante;

d) Cópias do contrato e de seus aditivos, quando houver;
e) Cronograma  frsico-financeiro  atualizado,  devidamente  aprovado  pelo  órgão/entidade

contratante;
f) Relatório de vistoria de obra relativo à respectiva medição;
g) Prova  de  pagamento  do  pessoal  —  folha  de  pagamento  ou  outro  comprovante  de

pagamento, assinado pelos fiencionários, referente ao período de medição;
h) Prova de recolhimento junto ao INSS — recolhimentos vinculados a matrícula da obra;
i) Prova de recolhimento junto ao FGTS — recolhimentos vinculados ao CNPJ da empresa;
j) Certificado de regularidade com o fundo de garantia por tempo de serviço — FGTS;
k) Certidão  de  regularidade  com  a  fazenda  federal,  inclusive,  quanto  aos  débitos  e  às



contribuições previdenciárias;
l) Certidão de regularidade com a fazenda estadual de alagoas;
m) Certidão de regularidade com a fazenda do estado de origem (quando sediada em outro

estado);
n) Certidão de regularidade com a fazenda municipal;
o) Certidão negativa de débitos trabalhistas — CNDT;
p) Nota de empenho;

13.4.  As certidões de regularidade fiscal e trabalhista deverão estar vigentes na data do
pagamento;

13.5.  A  apresentação  de  nota  fiscal/fatura  com  incorreções  ou  desacompanhas  da
documentação requerida no subitem 13.1, quando esta for pertinente à situação de regularidade da
empresa  ou  ao  andamento  a  obra,  implicará  a  sua  devolução  à  empresa  contratada  para
regularização,  caso  em  que  o  prazo  para  pagamento  será  contado  a  partir  da  data  de  sua
apresentação regular, excetuada a hipótese em que a documentação omitida puder ser acessada
mediante consulta pública.

13.6. O pagamento da primeira medição será condicionado à apresentação da ART ou RRT
Anotação/Registro  de  Responsabilidade  Técnica  dos  serviços,  bem  como  o  comprovante  de
pagamento das concessionarias (ELETROBRAS E CASAL) e comprovante do Seguro Garantia.

13.7. Além da documentação indicada no subitem 13.1, o último pagamento dependerá do
recebimento provisório da obra, cujo Termo deverá integrar o processo daquele. 

13.8. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.

13.9.  Nos casos de eventuais  atrasos de pagamento,  desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira
devida  pelo  Contratante,  entre  a  data  de  pagamento  prevista  para  o  pagamento  e  o  efetivo
adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX  I = (6/100) I = 0,00016438
                    365
TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.10.  Em  cumprimento  ao  disposto  na  legislação  em  vigor,  o  Tribunal  de  Justiça  de
Alagoas reterá na fonte, além dos tributos previdenciários, aqueles pertinentes às áreas federal,
estadual, municipal, que incidirem sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o
caso.

13.11.  Poderá ser  deduzida do valor  da Nota Fiscal  de Serviços/Fatura,  eventual  multa



imposta pelo TJ/AL, se for o caso.

13.12.  O  aceite/aprovação  do  material  e  serviços  pelo  órgão  licitante  não  exclui  a
responsabilidade  civil  do  fornecedor  por  vícios  de  quantidade  ou  qualidade  do  material  ou
disparidades  com as  especificações  estabelecidas,  verificadas,  posteriormente,  garantindo-se  ao
órgão  licitante  as  faculdades  previstas  no  art.  18  da  Lei  8.078/90  (Código  de  Defesa  do
Consumidor).

13.13. O Tribunal de Justiça reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e
contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/2004, modificada pela de nº
539, de 25/04/2005.

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (CONFORME ATO NORMATIVO Nº 48, DE DOZE DE
AGOSTO DE 2019 – ANEXO III)

14.1.  Com fundamento  no  artigo  7º  da  Lei  nº  10.520/2002,  ficará  impedida  de  licitar  e
contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  e  será  descredencia  da  do  sistema  de
cadastramento  de  fornecedores  do  Estado  de  Alagoas  e  do  cadastro  de  fornecedores  da
CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,  garantida a ampla defesa,  sem prejuízo da
rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 15% (quinze por cento) sobre o valor
total da contratação, a CONTRATADA que:

14.1.1. apresentar documentação falsa;
14.1.2. fraudar a execução do contrato;
14.1.3. comportar se de modo inidôneo;
14.1.4. cometer fraude fiscal; ou
14.1.5. fizer declaração falsa.

14.2. Para os fins do item 1.3, reputar se ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

14.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º
da Lei n º 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de
inexecução  total  do  objeto,  garantida  a  ampla  defesa,  a  contratada  poderá  ser  apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “4”, “ e nas tabelas 2 a 3 abaixo,
com as seguintes penalidades:

14.3.1. advertência;
14.3.2. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas, por prazo não superior a
dois anos;
14.3.3.  decla ração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre qu e a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
ou



14.3.4. impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual e
descredenciamento sistema de ca dastramento de fornecedores do Estado de Alagoas,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no
contrato e das demais cominações legais.

14.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a
CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato
ou da nota de empenho.

14.5. Pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no
prazo  estabelecido,  em  entregar  total  ou  p  arcialmente  o  material  ou  em  concluir  o  serviço
integralmente,  a  contratada  estará  sujeita  a  multa  de  15%  (quinze  por  cento)  do  valor
correspondente à parte inadimplente.

14.6. Configurar se á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:
14.6.1. deixar de in iciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete)
dias contados da data da ordem de serviço; ou

14.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3
(três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados

14.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais.

14.7. No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens “6.1” e “6.2” acima, a
contratada poderá ser sancionada com multa de:

14.7.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material  ou execução de serviços,  calculado sobre o valor  correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;

14.7.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente à parte inadimplente,  em caráter excepcional  e a critério do
órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)

14.8.  A  falha  na  execução  do  contrato  estará  configurada  quando  a  CONTRATADA
enquadrar  se  em  pelo  menos  uma  das  situações  previstas  na  tabela  3  abaixo,  respeitada  a
graduação de infrações conforme tabela 1 deste item, e  alcançar  o total  de 20 (  vinte)  pontos,
cumulativamente.



14.9.  Pelo  descumprimento das  obrigações  contratuais,  a  Administração poderá aplicar  multas
conforme a graduação estabelecida nas tabelas seguintes:





Obs.:  constatada  a  inviabilidade  prática  do  uso  de  tabelas  (na  forma  acima  especificada  ou
segundo metodologia alternativa), sem que signifique esgotamento das opções, poder se á adotar a
seguinte Cláusula:

“Quando do descumprimento de obrigações específicas e gerais da CONTRATADA especificadas
no  contrato,  a  CONTRATADA,  caso  não  sejam  acatadas  suas  justificativas,  estará  sujeita  à
penalidade de multa entre 0,1% e 0,5% do valor do contrato, por item obrigatório descumprido,
limitado  ao  percentual  máximo  de  2%,  se  descumprido  mais  1  (um)  item  obrigatório
concomitantemente”

14.10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

14.10.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor
da multa, a diferença será descontada da garantia contratual.
14.10.2.  Se  os  valores  das  faturas  e  da  garantia  forem  insuficientes,  fica  a
CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da comunicação oficial.
14.10.3.  Esgotados  os  meios  administrativos  para cobrança  do v alor  devido  pela
CONTRATADA  ao  CONTRATANTE,  este  será  encaminhado  para  inscrição  em
dívida ativa.
14.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento
da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado
da solicitação do CONTRATANTE.

14.11.  O  contrato,  sem  prejuízo  das  multas  e  demais  cominações  legais  previstas  no
contrato,  poderá  ser  rescindido  unilateralmente,  por  ato  formal  da  Administração,  nos  casos
enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVI I, da Lei nº 8.666/93.

15 - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.1. A obra objeto deste contrato será recebida depois de verificado o cumprimento das
condições contidas no Memorial Descritivo, não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra, nem ético-profissional dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente ou
no contrato.

15.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) Provisoriamente, pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
mediante termo circunstanciado, emitido pelo DCEA, assinado pelo representante da Contratada,
pelo  Engenheiro  responsável  pela  fiscalização e  pelo  Fiscal  da  Obra,  em até  15  (quinze)  dias,
contados da comunicação escrita da Contratada, informando a conclusão dos serviços.

a.1) No termo de recebimento provisório, será lavrada uma ata circunstanciada
que  descreverá  eventuais  irregularidades  e/ou  defeitos  a  corrigir,  com  a  fixação  de  prazo
compatível para a sua execução, a partir do qual começará a incidir a multa descrita no subitem
seguinte;



a.2)  No  caso  de  ser  necessária  a  execução  de  serviços  corretivos,  quando do
recebimento  provisório  e  antes  do  recebimento  definitivo  da  obra,  o  Contratante  notificará  a
Contratada  e  estipulará  o  prazo  de  execução.  Ultrapassado aquele  prazo,  a  Contratada  estará
sujeita a multa diária de 1%(um por cento) conforme Cláusulas de Penalidades;

a.3) O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de
execução final da obra.

b)  Definitivamente,  por  Comissão  designada  pelo  Contratante,  mediante  Termo
Circunstanciado de aceitação definitiva, após decurso do prazo de até 60 (sessenta)dias, contados a
partir do recebimento provisório.

c) Os termos de Recebimento Provisório e Definitivo não eximirão a Contratada das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

d)  O  recebimento  definitivo  dar-se-á  somente  quando  a  obra  for  considerada
perfeitamente acabada, sob pena de inadimplência da Contratada, caso esta não cumpra o prazo
estipulado pela Comissão designada pelo Contratante.

e) A não entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo,
poderá acarretar, além da multa, a suspensão do direito de a empresa participar de licitações e
contratações com o Poder Judiciário.

15.3.  No caso da vistoria  constatar  a  inadequação  do objeto  aos  termos  do contrato,  a
Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no
qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se
fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade
contratante, que adotará as medidas cabíveis.

15.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da
lei.

15.5.  A  CONTRATADA  se  responsabilizará  pelos  serviços,  conjuntamente  com  os
profissionais  (arquitetos  e/ou  engenheiros)  que  for  o  agente  responsável  pela  elaboração  e
supervisão técnica, a partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo, de acordo com
o art. 73, I, b da Lei 8.666/93.

16 - REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

16.1.  Os  preços  ofertados  serão  fixos  e  irreajustáveis  pelo  período  de  12  meses  da
apresentação da proposta.

16.2.  Decorridos  12  (doze)  meses  da  assinatura  do  contrato,  o  seu  valor  poderá  ser
reajustado, naqueles valores dos serviços a executar, aplicando-se o índice INCC acumulado no
período, a requerimento da CONTRATADA e após análise da Contratante.

16.3.  Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.



16.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, a Contratante elegerá novo
índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente.

17 - GENERALIDADES:

17.1- O CNPJ do FUNJURIS é 01.700.776/0001-87.

17.2- O certame objeto deste projeto básico poderá ser revogado total ou parcial, sem que
caiba indenização aos licitantes em consequência do ato, nos termos da Lei 8.666/93.

17.3- O contrato poderá ser acrescido ou diminuído dentro dos limites estabelecidos na lei
8.666/93.

Maceió/AL,             de                                          de                      .

André Luiz Lopes Malta
Chefe do Deptº Central de Eng. e Arquitetura

Mat TJ 50135-2

Rodrigo Evaristo de Oliveira e Silva
Analista Judiciário Especializado - Engenharia

Deptº Central de Eng. e Arquitetura

Mat. TJ 93081-4



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 ANEXO II – M O D E L O D E P R O P O S T A D E P R E Ç O S

                                                                          , Inscrita no CNPJ n.º                                    por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)                                                    ,
portador (a) da Carteira de Identidade nº                            e do CPF nº                 ,
apresenta a sua Proposta de Preço para a execução total dos serviços do objeto
licitado, nos seguintes termos:

PREÇO GLOBAL: R$  
_______________________________________________________________

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: ___________________

Data

____________________________

Assinatura do Representante Legal



OBSERVAÇÕES:

1.0. RELAÇÃO DOS         SERVIÇOS  : Conforme item 3 do Projeto Básico-Anexo I ao Edital.

1.1. A  execução  do  projeto  arquitetônico  deverá  seguir  o  Memorial  Descritivo
apresentado pelo Tribunal de Justiça e  Caderno de Instruções Construtivas.

1.2. Compõem a documentação que integram o orçamento-base  e  o procedimento
licitatório:

a) Composição do custo unitário detalhado dos serviços utilizados no cálculo do
custo direto da obra;

b) ART’s/RRT’s dos profissionais responsáveis pela elaboração do orçamento-
base;

c) Declaração do autor da planilha orçamentária quanto à compatibilidade dos
quantitativos  e  dos  custos  da  planilha  com  os  quantitativos  do  projeto  de
engenharia e os custos do SINAPI ou do ORSE, em conformidade com o decreto nº
3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008, C/C o Decreto nº
4.128, de 15 de abril  de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do
Estado de Alagoas.

1.3. Será obrigatório  à  empresa vencedora manter um escritório  de  contato com
responsável técnico na cidade de Maceió/AL, com sede fixa, a fim de facilitar a
comunicação entre as partes, encontros, reuniões e troca de informações durante a
execução dos serviços, que poderá ser até mesmo diariamente. Essa exigência será
feita apenas para efeitos de execução contratual. 

1.4. Apresentar o Detalhamento da composição do BDI conforme item 8.1, alínea ‘d’ do 
edital.



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

ANEXO II-A

• Inserir esta Declaração no ENVELOPE  Nº  1  (Documentação)

MODELO     DE     DECLARAÇÃO     DE     COMPOSIÇÃO     DA     EQUIPE     TÉCNICA  

Tendo examinado o edital da TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020, eu,      (nome  do
profissional), portador  da carteira e  registro no CREA/CAU número             ,  declaro  estar ciente
e de acordo com a minha  indicação pela empresa                    (razão  social da Empresa Licitante) 
                                                                                                            ,  como  responsável  técnico pelos
trabalhos objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital, informo abaixo a minha experiência:

NÚMERO DO 
REGISTRO/ÓRGÃO

RESUMO DO
SERVIÇO

EXECUTADO

LOCAL 
DO 
SERVIÇO

CONTRATANTE

Maceió/AL,   de  de 2020.

Profissional (nome e assinatura)

Representante legal da empresa licitante 
(nome e assinatura)
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 ANEXO III – D E C L A R A Ç Ã O D E V I S I T A A O L O C A L D O S S E R V I Ç O S

Declaro, para os devidos fins  que eu,                                                                                           , na
qualidade  de  profissional  responsável  pela  empresa                                                                               ,
CNPJ                                                               ,  telefone (    )                                       compareci  ao  local
dos serviços, objeto da licitação, efetuando assim a visita técnica a que se refere o objeto da
licitação, do qual dou plena ciência das condições as quais se realizarão a obra.

Maceió,                 de                        de 2019.

Engº
Responsável

(Carimbo)

*Observação:

Na ausência da apresentação da Declaração de Vistoria, o licitante deverá apresentar a 
Declaração de Não Visita, conforme modelo do subitem 7.2.3.1, b.4.5 do Edital.
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

CREDENCIAMENTO

 ANEXO IV

Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante,) doravante denominado (Licitante), declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo
da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com,  ou  recebido  de  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da(identificação  da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação),  por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que  não  tentou,  por  qualquer  meio  ou  por  qualquer  pessoa,  influir  na  decisão  de
qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da  (identificação  da  licitação),  por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado  a/ou  discutido  com  qualquer  outro  participante  potencial  ou  de  fato  da
(identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta oi  indiretamente,
informado a, discutido com, ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da
abertura oficial das propostas; e

f) que  está  plenamente  ciente  do  teor  e  da  extensão  desta  declaração  e  que  detém  plenos
poderes e informações para firmá-la.

                       em,                       de                   de 2019.

Assinatura do  representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa.

Elaborado: JCWP  Corrigido: 



DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

E

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93,
ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.

A empresa                                                         , CNPJ nº                                               ,
sediada                                                             ,  por  intermédio  de  seu  representante  legal,  o(a)  Sr
(a).

                                                           , portador  da  Carteira  de Identidade nº                       e do CPF  nº

                                         ,  declara,  sob  as  penas  da  Lei,  que  até  a  presente  data  inexistem  fatos
impeditivos  para  sua  habilitação  neste  certame  licitatório  e  que  se  encontra  ciente  da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar     com  
“X”,     conforme     o     caso  ):

(   ) não emprega menor de dezesseis anos.

(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(local / data e assinatura do representante legal da empresa)
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

 ANEXO VI

DECLARAÇÃO

A empresa _________, CNPJ nº  _______, sediada à ________________, DECLARA de que
não  incide  nas  práticas  de  nepotismo  vedadas  pelas  Resoluções  nº  156/2012  e  007//2005,  com  as
alterações promovidas pela Resolução nº 229/2016, do Conselho Nacional de Justiça- CNJ.

Maceió, _________ de _______ de 2019.

Empresa
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 ANEXO VII – PLANILHA DE DADOS
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
Cart. Ident.
Órgão Expedidor
CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco
Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo
Endereço
CEP
Fone
Fax
E-mail
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

 ANEXO VIII

CREDENCIAMENTO   

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A  empresa                                                               ,  CNPJ  nº                                  , sediada

                                                            ,  declara,  sob  as  penas  da  Lei,  que  está  em  situação  regular
perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço –
FGTS,  bem  como  atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins
previstos neste certame.

Local e data,

(assinatura do representante legal da empresa)
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DEPARTAMENTO CENTRAL DE AQUISIÇÕES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS 

ANEXO IX

MINUTA DE CONTRATO Nº          /2019

CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ENGENHARIA
PARA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRAIPU, COM
FORNECIMENTO  DE  SERVIÇOS,  MATERIAIS  E
EQUIPAMENTOS,  NO  REGIME  DE  EXECUÇÃO
INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A
EMPRESA XXXX.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão  público integrante do
Poder Judiciário de Alagoas, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda sob o n. 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, nº 319,
Centro, Maceió-AL, neste ato representado pelo Exmo. Desembargador Presidente TUTMÉS
AIRAN  DE  ALBUQUERQUE  MELO com  a  interveniência  do  FUNDO  ESPECIAL  DE
MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJURIS, órgão autônomo vinculado ao Poder
Judiciário, inscrito no CNPJ sob nº 01.700.776/0001-87, estabelecido no Prédio Anexo I do Tribunal
de  Justiça,  representado  neste  ato  pelo  Juiz de Direito Presidente da Comissão Gestora, Dr.
MAURÍCIO CÉSAR BRÊDA FILHO, residentes e  domiciliados  nesta  cidade,  doravante
denominados CONTRATANTES e a empresa                                com endereço na RUA                       ,
Maceió-Al, inscrita no CNPJ/MF sob o nº              ora representada por              ,   portador da cédula de
identidade nº         SSP/AL,   inscrito   no   CPF   nº xx,  doravante designada CONTRATADA,
tendo em  vista  o  que consta  do  Processo  Administrativo nº  2019/169,  e  ainda o  resultado  do
certame licitatório TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020, pactuam o presente contrato, por preço
global,  em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei  nº
9.784/99, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações,  Lei Estadual nº
5.237, de 17 de julho de 1991, o Ato Normativo n. º 48/2019, que trata da aplicação de sanções
administrativas, Resolução do CNJ nº 114/2010, Resolução TJ/AL nº 07/2013, Instruções Normativas
SEGES/MPDG números 1/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade, nº 005/2017, que
dispõe  sobre  regras  e  diretrizes  para  a  contratação  de  serviços,  continuados  ou  não,  Decreto
Federal nº 7.983/2013, o que fazem na conformidade das cláusulas adiante estabelecidas.
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O  objeto  do  presente  instrumento  é  a  contratação  de  empresa  de  Engenharia  para  a
construção do Fórum de Traipu, com fornecimento de serviços, materiais e equipamentos, no regime de
execução indireta, empreitada por Preço Global, que será prestado nas condições estabelecidas no
Projeto  Básico  e  demais  documentos  técnicos  que  se  encontram  anexos  ao  Instrumento
Convocatório que se deu origem a este instrumento contratual.

1.1. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório e seus anexos, identificado
no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA –  DOS PRAZOS

2.1. O prazo para realização da obra será de  até 07( s e t e )  m e s e s  a partir do recebimento da
ordem de serviços emitida pelo Departamento Central de Engenharia e Arquitetura do Tribunal de
Justiça – DCEA. 

2.2. A vigência do contrato se iniciará com a assinatura do contrato e findará em 6 ( seis) meses,
contados a partir do termo de entrega definitiva da obra, considerados, para este fim, eventuais
prorrogações concedidas ao longo da execução, sem prejuízo da responsabilidade do construtor
pela obra após o encerramento do contrato, nos termos de seu instrumento e da legislação de
regência.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO E REAJUSTE

3.1. O valor total da contratação é de R$.........(....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração,
frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. As parcelas do cronograma físico-financeiro, que, em razão de atrasos não imputáveis, sob
qualquer forma, à contratada, devam ser executada após um ano da data limite para apresentação
das propostas, poderão, a pedido da contratada, sofrer reajuste segundo a variação do índice
INCC-Índice Nacional de Custo da Construção no período de um ano desde a data-limite para a
apresentação das  propostas.  Para  reajustes  subsequentes,  nas mesmas condições  impostas  ao
primeiro, adotar-se-á a variação do índice ocorrida após um ano desde o último reajuste.

3.4. A eventual  celebração do contrato  após a consolidação da anualidade que autorizaria o
reajuste será feita segundo os valores da proposta original, mas não importará em renúncia, pela
contratada, ao reajuste calculado sob a forma do subitem anterior.

 CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

4.1.  As  despesas decorrentes  da execução deste contrato  correrão à conta da dotação orçamentária:
FUNJURIS-PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.3043-CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,
NATUREZA:449051-OBRAS  E  INSTALAÇÕES;  FUNJURIS-PROGRAMA  DE  TRABALHO:
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02.122.0003.3048-MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, NATUREZA:449052-AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. O contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo contratado com base nas
medições de serviços aprovadas pela fiscalização, sendo considerados para efeito de medição e
pagamento somente a parcela da obra efetivamente executada pelo contratado de acordo com o
cronograma físico- financeiro e aprovada pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência
com o  projeto  e  as  modificações  expressa  e  previamente aprovadas pelo  contratante,  após a
análise da unidade de controle interno.

5.2. Os pagamentos de cada etapa do cronograma físico-financeiro, após a respectiva medição,
serão  efetuados  pelo  FUNJURIS,  em  até  20(vinte)  dias  úteis,  contados  da  data  de  entrega,
informada  mediante  protocolo  da  fatura  respectiva,  sob  exclusiva  responsabilidade  da
contratada.

5.3. A realização de  cada pagamento observará  a  instrução  do  processo  respectivo  com  os
seguintes documentos:

a) NOTA FISCAL-nota fiscal em nome do órgão contratante, com o preenchimento de todos os
campos: o endereço, o CNPJ, o valor total, a parcela a que se refere, a obra ou tipo de serviço, o
local, e o número do contrato, com a data de assinatura;

b) FATURA  DISCRIMINATIVA-fatura  discriminativa  com  todos  os  dados  da  empresa,  em
impresso próprio ou papel timbrado;

c) PLANILHA  DE  MEDIÇÃO-planilha  de  medição  relativa  à  parcela  faturada,  conforme  o
cronograma físico-financeiro, impressa de acordo com os padrões do órgão contratante;

d) Cópias do contrato e de seus aditivos, quando houver;

e) Cronograma físico-financeiro atualizado, devidamente aprovado pelo órgão contratante;

f) Relatório de vistoria de obra relativo à respectiva medição;

g) PROVA  DE  PAGAMENTO  DO PESSOAL-folha de  pagamento ou outro comprovante de
pagamento, assinado pelos funcionários, referente ao período da medição;

h) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO INSS-recolhimentos vinculados à matrícula da
obra;

i) PROVA DE RECOLHIMENTO JUNTO AO FGTS-recolhimentos vinculados ao CNPJ da
empresa;

j) Certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS;

l) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual;

m) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual do Estado de origem(quando sediada
em outro Estado);

n) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal;

o) Certidão negativa de débitos trabalhistas-CNDT;
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p) Nota de empenho; 

q) Nota de liquidação;

5.4. As  certidões  de  regularidade  fiscal  e  trabalhistas  deverão  estar  vigentes  na  data  do
pagamento.

5.5. A  apresentação  de  nota  fiscal/fatura  com  incorreções  ou  desacompanhadas  da
documentação requerida  no  subitem  5.3,  quando  esta  for  pertinente  à  situação  de
regularidade da empresa ou ao andamento a obra, implicará a sua devolução à empresa
contratada para regularização, caso em que o prazo para pagamento será contado a partir da
data de sua apresentação regular,  excetuada a hipótese  em que a documentação omitida
puder ser acessada mediante consulta pública.

5.6. O  pagamento  da  primeira  medição  será  condicionado  à  apresentação  da  ART  ou  RRRT-
Anotação/Registro  de  Responsabilidade  Técnica  dos  Serviços,  bem  como  o  comprovante  de
pagamento    das concessionárias(ELETROBRÁS E CASAL).

5.7. Além  da  documentação  indicada  no  subitem  5.3,  o  último  pagamento  dependerá  do
recebimento provisório da obra, cujo Termo deverá integrar o processo daquele.

5.8. Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha
concorrido  de  alguma  forma  para  tanto,  fica  convencionado  que  a  taxa  de  compensação
financeira devida pelo Contratante, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o
efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula:

EM=IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=TX I = (6/100) I = 0,00016438

        365

TX = Percentual da taxa anual = 6%

5.9. Em cumprimento ao disposto na legislação em vigor, o Tribunal de Justiça de Alagoas reterá na fonte,
além dos tributos previdenciários, aqueles pertinentes às áreas federal, estadual, municipal, que incidirem
sobre os pagamentos que efetuar a pessoa jurídica, conforme o caso.

5.10. Poderá ser deduzida do valor da Nota Fiscal de Serviços/Fatura, eventual multa imposta pelo TJ/AL,
se for o caso.

5.11. O aceite/aprovação do material e serviços pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vícios  de quantidade ou qualidade do material  ou disparidades com as especificações
estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art.
18 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

5.12. O Tribunal de Justiça reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições
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de  que  trata  a  Instrução  Normativa  SRF  nº  480,  de  15/12/2004,  modificada  pela  de  nº  539,  de
25/04/2005.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1-  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  as  mesmas  características  e  condições  de  habilitação
apresentadas durante o processo licitatório;

6.2- Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos
profissionais envolvidos na obra perante o CREA/AL;

6.3-  Promover  a  anotação, registro,  aprovação,  licenças,  matrícula  para obra  no  INSS e  outras
exigências dos órgãos competentes com relação à obra, inclusive responsabilizando-se por todos os
ônus decorrentes;

6.4- Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela Contratante
para a perfeita execução dos serviços;

6.5-  Apresentar  ao Contratante,  quando do início  da execução dos serviços,  cópia  do  contrato
firmado com a(s) empresa(s) indicada(s) como subcontratada(s);

6.6-  Fornecer  e  manter  no  local  dos  serviços,  com  fácil  acesso  à  fiscalização,  um  “Diário  de
Ocorrências” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir
dúvidas quando for o caso. O referido diário encadernado e contendo as informações relativas à
obra, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável;

6.7- Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatório de
Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, incluindo todas as
alterações dos projetos e/ou serviços, fotos e croquis) ao final de cada etapa e, sempre que o Fiscal
do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execução
dos projetos e/ou serviços;

6.8- Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das
etapas executadas, relatórios com fotos (coloridas) dos serviços que deram origem as notas fiscais
a serem pagas, a cópia autenticada dos comprovantes dos recolhimentos relativos à Seguridade
Social e FGTS, referentes ao mês anterior;

6.9- Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços e indicar preposto para
acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo dos serviços;

6.10- Fornecer, quando solicitado, ao Fiscal do Contrato cópias das notas fiscais dos materiais e
equipamentos empregados na obra;

6.11- Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término dos serviços e antes do recebimento provisório, os
seguintes documentos:

a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, dos projetos que sofreram modificações
no decorrer dos serviços;

b) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer dos serviços, em
meio ótico (CD-Rom) e uma via impressa assinada pelos respectivos responsáveis técnicos pelas
execuções;

6.12-  Executar  a  obra  sob  a  responsabilidade  técnica  do(s)  profissional(is)  detentor(es)  do(s)
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atestado(s) apresentado(s);

6.13- Manter representante no local dos serviços, Engenheiro residente, com formação profissional
devidamente comprovada, anotado no CREA ou CAU como um dos responsáveis técnicos pela
execução  dos  serviços,  que  assuma  perante  a  fiscalização  do  contrato  a  responsabilidade  de
deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;

6.14- Manter um mestre de obra ou técnico em edificações residente, com comprovada experiência
em construções de edifícios, bem como, uma lista de funcionários com nome, CPF e anotações de
presença diárias em duas vias, entregando uma ao fiscal do contrato e mantendo outra no canteiro
de obras.

6.14.1.Deverá ser colocada no canteiro de obras, placa padrão exigido pelos órgãos locais de 
fiscalização e licenciamento.

6.15- Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à
execução de seus serviços, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incêndios;

6.16- Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacional do trabalho;

6.17- Retirar do local dos serviços qualquer empregado que não corresponder à confiança, ou
perturbar a ação da fiscalização, nos termos da notificação desta;

6.18-  Responder  pelas  perdas  e  danos  causados  por  seus  sócios,  empregados,  prepostos  ou
subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, máquinas,
equipamentos e demais bens do Estado de Alagoas ou de propriedade de terceiros,  durante a
execução dos serviços;

6.19-  Responder por  quaisquer acidentes que possam ser  vítimas seus  empregados,  servidores
públicos ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;

6.20- Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições contidas na
legislação específica do trabalho;

6.21-  Seguir  rigorosamente  as  especificações  técnicas  da  execução  dos  serviços  assim  como  o
memorial  descritivo  de  especificações  de  materiais  que  fazem  parte  do  projeto  executivo  de
arquitetura, os quais servirão de parâmetros complementares a ser seguidos para a elaboração do
orçamento,  os  quais  farão  parte  do  anexo  deste  edital,  bem  como  o  caderno  de  instruções
construtivas fornecido pelo DCEA;

6.22-  Efetuar  as  suas  expensas  todos  os  ensaios,  testes  e  demais  provas  exigidas  por  normas
técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;

6.23- Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, equipamentos e
ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos;

6.24-  Fornecer,  para  emprego  na  execução  das  obras,  somente  material  de  primeira  mão  e
qualidade,  bem como observar,  rigorosamente,  as  especificações  técnicas e  as regulamentações
aplicáveis  a  cada  caso,  especialmente  as  recomendações  das  Práticas  da  SEAP  -  Manual  de
Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição;

6.25- Acatar     as     decisões     e     observações     feitas     pelo     Fiscal     do     Contrato  , que serão formuladas por
escrito em duas vias e entregues mediante recibo, registrada no “Diário de Ocorrências” ou por
meio digital (e- mail) cujo endereço será informado por escrito pela contratada;

6.26- Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem como
demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado quer, em razão de
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material ou da mão de obra.  Os materiais possíveis de reaproveitamento serão retirados e
acondicionados conforme orientação da fiscalização;

6.27-  Sempre que  pretender  aplicar  material  “similar”  na  execução  dos  serviços,  submeter  ao
Contratante, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de
laudos  ou pareceres e levantamento de custos para a análise e decisão, não servindo tal consulta
para justificar o não cumprimento dos prazos previstos no contrato;

6.28-  Aceitar,  nas mesmas  condições  contratuais  e  mediante  Termo  Aditivo,  os  acréscimos ou
supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do valor
inicial deste contrato, quando couber e for aprovado pela administração pública, nas seguintes
modalidades:

6.28.1-Aditivos de prazo: Quando comprovadamente houver necessidade de ajuste no
cronograma da obra.

6.28.2- Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de serviços que
tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha sido contratado.

6.28.2.1-Para ajustes de subestimativas ou superestimativas da planilha orçamentária, serão
considerados  os  critérios  estabelecidos  no  Acórdão  1977/2013  Plenário,  do  Tribunal  de
Contas da União.

6.28.3- Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e que não
forem de responsabilidade da Contratada.

6.28.4-  Em  se  tratando de  empreitada por  preço  global,  a  variação  igual  ou  inferior  ao  valor
referente à parcela de “risco” constante no BDI apresentado, não será objeto de aditivo;

6.28.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento base
do  respectivo  aditivo,  deverão  ser  considerados  os  custos  do  SINAPI  ou  do  ORSE,  em
conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008,
C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do
Estado de Alagoas;

6.9.29-  Não  permitir  que,  em  eventual  necessidade  de  aditivos  que  modifiquem  a  planilha
orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência
seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013.

6.9.30-  Quando  constatados,  após  a  assinatura  do  contrato,  erros  ou  omissões  no  orçamento
relativos a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o
objeto ter sido contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de termo
aditivo, nos termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 8.666/93.

6.9.30.1- A  substituição  de  profissionais  indicados  na  proposta  para  assumir  a
responsabilidade técnica pela execução dos serviços, somente será admitida quando for realizada
por  profissionais  com  experiências  equivalentes,  devidamente  comprovadas,  e  dependerá  de
prévia aprovação do Fiscal do Contrato.

6.9.30.2- Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição de profissional não
poderá,  em  nenhuma  hipótese,  ser  alegada  como  motivo  para  a  alteração  de  quaisquer  das
condições deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

6.9.30.3- Todos  os  serviços  mencionados em  qualquer  documento  que  integre  o  presente
edital  e  seus  anexos  serão  executados  sob  responsabilidade  direta  e  exclusiva  da  Contratada,
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ressalvadas as hipóteses de subcontratação previstas neste instrumento.

6.9.31-  A  Contratada  deverá  solicitar  às  concessionárias  locais  (ELETROBRÁS  e  CASAL),
providências para o fornecimento de energia elétrica e de água.

6.9.32-  Obriga-se  a  licitante  vencedora  entregar  ao  DCEA  -  Departamento  Central  de
Engenharia e Arquitetura do Contratante, o Manual do Usuário e o “as built” que ajudarão na
correta utilização e manutenção do imóvel, por ocasião do recebimento provisório.

6.9.33- Em relação ao sistema de refrigeração, serão utilizados aparelhos tipo split, e sua instalação
deverá ser executada por empresa específica do ramo, de responsabilidade da própria contratada.

6.9.34- A contratada deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e
de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1- Nomear Gestor e Fiscal do contrato e comunicar formalmente à Contratada; 

7.2- Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços; 

7.3- Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal do contrato;

7.4- Verificar as obrigações fiscais;

7.5- Conferir as obrigações financeiras;

7.6- Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no
contrato;

7.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais;

7.8- Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos serviços; 

7.9- Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos serviços;

7.10- Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento
definitivo destes.

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

8.1-  Os  serviços  serão  acompanhados  e  fiscalizados  por  servidor  do  Tribunal  especialmente
designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e
responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa
terceirizada a ser contratada, tudo sob a coordenação e ciência prévia da Chefia do Departamento
Central de Engenharia e Arquitetura – DCEA.

8.2- Caberá ao Fiscal do contrato:

a) emitir a ordem de serviço do objeto contratual;

b) verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
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c) atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

e) dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;

f) adotar,  junto  a  terceiros,  as  providências  necessárias  para  a  regularidade  da  execução  do
contrato.

8.3- As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser
solicitadas  pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar
necessárias.

8.4- A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não
implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se
reserva o  direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os
termos do edital ou qualidade inadequada.

8.5- Caberá ao Gestor do contrato:

a) à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que
deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes;

b) à comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de
bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;

c) ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) exigir  da  Contratada,  apresentação  do  comprovante  de  matrícula  de  obra  junto  ao
INSS(matrícula CEI), nos termos do art. 49, § 1º, da Lei 8.212/91;

e) comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual,
que tenham implicações na atestação.

8.5.1- Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o
Edital ou Contrato e com a Lei.

8.5.2- Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual
deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes.

8.5.2.1- Evitar que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orçamentária, a
diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência seja reduzida
em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013.

8.5.3- Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-
financeiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o
fato  impeditivo  da  execução,  o  qual,  por  sua  vez,  deverá  corresponder  àqueles  previstos  no
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações.

8.5.4- Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do
Contrato pela Administração.
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8.5.5-Alimentar  os  sites  do  Contratante,  os  sistemas  informatizados  deste  Poder,
responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas.

8.5.6- Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos
termos da Lei.

8.5.7- Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas.

8.5.8- Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota.

8.5.9-Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir.

8.6.  Fica  designado  o(a)  Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)  no
_______________________________________, matrícula _____________, e em sua ausência, o seu substituto
legal,  o(a)  Servidor(a)____________________________________________,  lotado(a)  no
_______________________________________,  matrícula  _____________  para,  nossa  ordem,  exercerem a
gestão do contrato,  devendo o  mesmo representar  este  Tribunal  perante  a  contratada  e  zelar  pela  boa
execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e controle constantes no Ato Normativo
nº 025/2010”.

8.7. Fica designado o(a) Servidor(a)____________________________________________, lotado(a)
no _______________________________________, matrícula _____________, e em sua ausência, o
seu substituto legal, o(a) Servidor(a)____________________________________________, lotado(a)
no  _______________________________________,  matrícula  _____________  para,  nossa  ordem,
exercerem  a fiscalização do contrato,  devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, fiscalização e
controle constantes no Ato Normativo nº 025/2010.

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.1. A obra objeto deste contrato será recebida depois de verificado o cumprimento das condições
contidas no Memorial Descritivo, não excluindo a responsabilidade civil pela solidez e segurança
da  obra, nem ético profissional dentro dos limites estabelecidos na legislação vigente ou no
contrato.

9.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

a) Provisoriamente,  pela equipe responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante
termo  circunstanciado,  emitido  pelo  DCEA,  assinado  pelo  representante  da  Contratada,  pelo
Engenheiro responsável pela fiscalização e pelo Fiscal da Obra, em até 15 (quinze) dias, contados
da comunicação escrita da Contratada, informando a conclusão dos serviços.

a.1) No  termo  de  recebimento  provisório,  será  lavrada  uma  ata  circunstanciada  que
descreverá eventuais irregularidades e/ou defeitos a corrigir, com a fixação de prazo compatível
para a sua  execução, a partir do qual começará a incidir a multa descrita no subitem seguinte;

a.2) No  caso  de  ser  necessária  a  execução  de  serviços  corretivos,  quando  do
recebimento provisório e antes do recebimento definitivo da obra, o Contratante notificará a
Contratada e estipulará o prazo de execução. Ultrapassado aquele prazo, a Contratada estará
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sujeita a multa diária de 1%(um por cento), que será calculada sobre o valor da última parcela,
observado o limite de 10% (dez por cento);

a.3) O Termo de Recebimento Provisório interromperá a contagem do prazo de execução final
da obra.

b) Definitivamente, por Comissão designada pelo Contratante, mediante Termo Circunstanciado
de  aceitação definitiva,  após  decurso  do  prazo  de  até  60  (sessenta)dias,  contados  a  partir  do
recebimento provisório.

c) Os  termos  de  Recebimento  Provisório  e  Definitivo  não  eximirão  a  Contratada  das
responsabilidades decorrentes do contrato e da legislação em vigor.

d) O recebimento dos serviços, tanto o provisório como o definitivo, somente serão realizados,
estando em vigor a garantia prestada pela Contratada.

e) O  recebimento  definitivo  dar-se-á  somente  quando  a  obra  for  considerada  perfeitamente
acabada, sob pena de inadimplência da Contratada, caso esta não cumpra o prazo estipulado pela
Comissão  designada pelo Contratante.

f) A não entrega da obra no prazo contratado, findo o prazo do recebimento definitivo, poderá
acarretar,  além  da  multa,  a  suspensão  do  direito  de  a  empresa  participar  de  licitações  e
contratações com o Poder Judiciário pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

9.3. No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a Comissão de
Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação circunstanciado, no qual relatará o
que houver constatado e, se for o caso, juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias
para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o à autoridade contratante, que
adotará as medidas cabíveis.

9.4. Aceita a obra pelo Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.

9.5. A CONTRATADA se responsabilizará pelos serviços, conjuntamente com os profissionais
(arquitetos e/ou engenheiros) que for o agente responsável pela elaboração e supervisão técnica, a
partir da data de emissão do termo de recebimento definitivo, de acordo com o art. 73, I, b da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

10.1- A Contratada se responsabiliza pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores da
solidez e da segurança dos serviços, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.

10.2- Materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de
fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela Contratada ou, caso o defeito não seja
totalmente superado, aceito em devolução, sendo o Contratante ressarcido pelo valor da compra,
devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-
DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA CONTRATUAL
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11.1- O Contratante exigirá garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas,
que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou

b) seguro-garantia; ou

c) fiança bancária.

11.2- A garantia corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a ser comprovada
por ocasião de sua assinatura.

11.3-  Se  o  valor  da  garantia  for  utilizado  em  pagamento  de  qualquer  obrigação,  inclusive
indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que
não mais represente  5%  (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se
obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da
data em que for notificada pelo CONTRATANTE.

11.4- A garantia a que se refere este item será liberada após a comprovação do cumprimento e
aceitação do objeto da obrigação pactuada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO

12.1-  A Contratada não poderá subempreitar,  no seu todo, as  obras e  os  serviços contratados,
podendo a mesma, no entanto, adjudicar parte desses a subempreiteira ou firmas especializadas,
mantendo,  contudo, sua integral, única e exclusiva responsabilidade sobre tais obras ou serviços
junto ao Contratante, além de obrigar-se a cumprir as exigências de segurança estabelecidas neste
documento.

12.2- A proposta de subcontratação deverá ser apresenta por escrito e, somente após a aprovação
do Contratante, os serviços a serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados.

12.3-  A  subcontratação  de  serviços  que  exijam  responsabilidade  técnica,  somente  poderá  ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica compatível
com o serviço que pretenda executar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1 As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação
ou dos  contratos celebrados  estão  sujeitas  às  seguintes  sanções,  assegurados  o  contraditório  e
ampla defesa, nos termos do Ato Normativo n.º 48 de 12 de agosto de 2019:

13.1.1 - Advertência;

13.1.2 - Multa;

13.1.3  -  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração Pública do Estado de Alagoas, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

13.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
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inciso anterior; ou

13.1.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciamento sistema
de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas,  pelo prazo de  até  5 (cinco)  anos,  sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

13.2.  Para  os  fins  do  item 13.1.4,  reputar-se-ão  inidôneos  atos  tais  como  os  descritos  nos  artigos  92,
parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
13.3.  Com  fundamento  nos  artigos  86  e  87,  incisos  I  a  IV,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,  nos  casos  de
retardamento,  de  falha na execução  do contrato  ou de  inexecução total  do objeto,  garantida  a  ampla
defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens
13.4, 13.5, e nas tabelas 2 a 3 abaixo, com as seguintes penalidades:

13.3.1. advertência;
13.3.2.  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  com  a
Administração do Tribunal de Justiça de Alagoas, por prazo não superior a dois anos;
13.3.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior; ou
13.3.4.  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  e
descredenciamento sistema de cadastramento de fornecedores do Estado de Alagoas, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações
legais.

13.4. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA
estará sujeita à aplicação de multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato ou da nota de empenho.
13.5.  Pela  recusa  injustificada  em  assinar  o  contrato  ou  retirar  o  instrumento  equivalente  no  prazo
estabelecido,  em entregar  total  ou parcialmente  o  material  ou em concluir  o  serviço integralmente,  a
contratada estará sujeita a multa de 15% (quinze por cento) do valor correspondente à parte inadimplente.
13.6. Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:

13.6.1. deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados da
data da ordem de serviço; ou
13.6.2. deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados;
13.6.3. atrasar, sem causa justificada, a entrega de materiais.

13.7.  No caso do cometimento das infrações elencadas nos subitens 13.6.1 e 13.6.2 acima, a contratada
poderá ser sancionada com multa de:

13.7.1 – 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 
13.7.2 – 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

13.8. A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA enquadrar-se em pelo
menos uma das situações previstas  na tabela 3 abaixo,  respeitada a graduação de infrações conforme
tabela 1 deste item, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.

Tabela1

GRAU DA INFRAÇÃO PONTOS DA INFRAÇÃO
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1 2
2 3

3 4

4 5
5 8

6 10

13.9. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração poderá aplicar multas conforme a
graduação estabelecida nas tabelas seguintes:

Tabela 2

GRAU CORRESPONDÊNCIA (R$)
1 300,00

2 500,00

3 700,00

4 900,00

5 2.000,00

6 5.000,00

Tabela 3 (naquilo que couber)

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA

1

Permitir a presença de empregado não uniformizado
ou  com  uniforme  manchado,  sujo,  mal  apresentado
e/ou sem crachá. 1 Por  empregado  e  por

ocorrência

2 Manter funcionário sem qualificação para a execução
dos serviços. 1 Por empregado e por dia

3
Executar  serviço  incompleto,  paliativo,  provisório
como  por  caráter  permanente,  ou  deixar  de
providenciar recomposição complementar.

2 Por ocorrência

4
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir
material licitado por outro de qualidade inferior. 2 Por ocorrência

5
Suspender  ou  interromper,  salvo  motivo  de  força
maior ou caso fortuito, os serviços contratados. 6 Por  dia  e  por  tarefa

designada
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6 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo
de seus agentes. 3 Por ocorrência

7 Utilizar  as  dependências  do  CONTRATANTE  para
fins diversos do objeto do contrato. 5 Por ocorrência

8 Recusar  a  execução  de  serviço  determinado  pela
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado. 5 Por ocorrência

9
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou
que cause dano físico, lesão corporal ou consequências
letais.

6 Por ocorrência

10
Retirar  das  dependências  do  TJAL  quaisquer
equipamentos ou materiais de consumo previstos em
contrato, sem autorização prévia. 1 Por item e por ocorrência

11
Retirar  funcionários  ou  encarregados  do  serviço
durante  o  expediente,  sem  a  anuência  prévia  do
CONTRATANTE. 4 Por empregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

12 Registrar  e  controlar,  diariamente,  a  assiduidade  e  a
pontualidade de seu pessoal. 1 Por  empregado e por

dia

13
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente
ou incompatível com suas atribuições. 1 Por  empregado e por

dia

14 Manter a documentação de habilitação atualizada. 1 Por  item  e  por
ocorrência

15
Cumprir  horário  estabelecido  pelo  contrato  ou
determinado pela FISCALIZAÇÃO. 1 Por ocorrência

16 Cumprir  determinação  da  FISCALIZAÇÃO  para
controle de acesso de seus funcionários. 1 Por ocorrência

17 Cumprir  determinação  formal  ou  instrução
complementar da FISCALIZAÇÃO. 2 Por ocorrência

18 Efetuar a reposição de funcionários faltosos. 2 Por ocorrência

19

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, vales-
refeição,  seguros,  encargos  fiscais  e  sociais,  bem como
arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou  indiretas
relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas.

6 Por mês

20
Efetuar  os  recolhimentos  das  contribuições  sociais  da

6 Por mês
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Previdência Social ou do FGTS.

21 Entregar  o  uniforme  aos  empregados  a  cada  6  (seis)
meses. 1 Por  empregado e por

dia

22 Manter  sede,  filial  ou  escritório  de  atendimento  na
cidade local de prestação dos serviços. 1 Por  ocorrência  e  por

dia

23

Apresentar,  quando  solicitado,  documentação  fiscal,
trabalhista,  previdenciária  e  outros  documentos
necessários à comprovação do cumprimento dos demais
encargos trabalhistas.

2 Por  ocorrência  e  por
dia

24

Creditar  os  salários  nas  contas  bancárias  dos
empregados, em agências localizadas na cidade local da
prestação  dos  serviços  ou  em  outro  definido  pela
Administração.

1 Por  ocorrência  e  por
dia

25
Entregar  ou  entregar  com  atraso  ou  incompleta
documentação exigida em cláusula específica do contrato
-  DOCUMENTAÇÃO  FISCAL,  TABALHISTA  E
PREVIDENCIÁRIA.

1 Por  ocorrência  e  por
dia

26
Apresentar  notas  fiscais  discriminando  preço  e
quantidade  de  todos  os  materiais  utilizados
mensalmente,  indicando  marca,  quantidade  total  e
quantidade unitária (volume, peso etc.).

4 Por ocorrência

27
Entregar  ou  entregar  com  atraso  os  esclarecimentos
formais  solicitados  para  sanar  as  inconsistências  ou
dúvidas suscitadas durante a análise da documentação
exigida por força do contrato.

2 Por  ocorrência  e  por
dia

28 Manter  em  estoque  equipamentos  discriminados  em
contrato, para uso diário. 2 Por Item e por dia

29
Fornecer  EPIs  (Equipamentos  de  Proteção  Individual)
aos  seus  empregados  e  de  impor  penalidades  àqueles
que se negarem a usá-los.

2 Por  empregado e por
ocorrência

30
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pela unidade fiscalizadora.

3 Por  item  e  por
ocorrência

31
Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/
ou  apresentarem  rendimento  insatisfatório  em  até  48
horas, contadas da comunicação da contratante.

2 Por dia

32 4 Por ocorrência
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Providenciar  a  manutenção  para  solução  de  problema
que  acarrete  suspensão  de  disponibilidade  ou  de
operacionalidade do sistema predial.

33 Cumprir  o  programa  periódico  de  manutenção
preventiva determinada em contrato.

3 Por  item  e  por
ocorrência

Obs.:  constatada a  inviabilidade prática do uso de tabelas (na forma acima especificada ou segundo
metodologia  alternativa),  sem  que  signifique  esgotamento  das  opções,  poder-se-á  adotar  a  seguinte
Cláusula:
“Quando  do  descumprimento  de  obrigações  específicas  e  gerais  da  CONTRATADA  especificadas  no  contrato,  a
CONTRATADA, caso não sejam acatadas suas justificativas, estará sujeita à penalidade de multa entre 0,1% e 0,5%
do valor do contrato, por item obrigatório descumprido, limitado ao percentual máximo de 2%, se descumprido mais 1
(um) item obrigatório concomitantemente”.
13. 10. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

13.10.1. Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, a
diferença será descontada da garantia contratual.
13.10.2. Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.10.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA ao
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
13.10.4. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta
deve  ser  complementada  no  prazo  de  até  10  (dez)  dias  úteis,  contado  da  solicitação  do
CONTRATANTE.

13.11. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES

14.1-. O contrato será realizado por execução indireta, sob regime de empreitada por preço global.

14.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

14.3. O (s) prazo(s) contratual (is) poderá (ão) ser prorrogado(s), a critério da Administração, desde
que  ocorra  um  dos  motivos  previstos  no  parágrafo  §  1º  do  artigo  57  da  Lei  nº  8.666/93,
devidamente justificado em processo próprio e aprovado pela autoridade competente.

14.4. Serão admitidos, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos
ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem necessários, em até 25% do
valor  inicial  deste  contrato,  quando  couber  e  for  aprovado  pela  administração  pública,  nas
seguintes modalidades:

14.4.1-Aditivos  de  prazo:  Quando  comprovadamente  houver  necessidade  de  ajuste  no
cronograma da obra.

14.4.2-Aditivos de serviço: Quando houver necessidade de acréscimo ou alteração de serviços que
tecnicamente sejam necessários para execução dos serviços, diferente do que tenha sido contratado.

14.4.3-Aditivos de valor: Quando houver ajuste do cronograma, serviço ou material, e que não
forem de responsabilidade da Contratada.
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14.4.4- Em se tratando de empreitada por preço global, a variação igual ou inferior ao valor referente à
parcela de “risco” constante no BDI apresentado, por item, não será objeto de     aditivo  ;

14.4.5- Em caso de serviços não constantes na planilha inicial, para a elaboração de orçamento
base  do  respectivo  aditivo,  deverão  ser  considerados  os  custos  do  SINAPI  ou  do  ORSE,  em
conformidade com o decreto nº 3.962, de 04 de janeiro de 2008, publicado no DOE em 07/01/2008,
C/C o Decreto nº 4.128, de 15 de abril de 2009, publicado no DOE em 16/04/2009, do governo do
Estado de Alagoas;

14.4.6- Indicar especificações de materiais com respectivos orçamentos pelo Sistema Nacional de
Pesquisa  de  Custos e  Índices da Construção Civil  -  SINAPI,  e  na falta  deste,  pelo sistema de
Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE, pela Tabela de Composição de Preços para Orçamentos -
TCPO ou pesquisa de preços com o mínimo de 3 (três) propostas do mercado.

14.5- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha  orçamentária,
a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência  seja reduzida em
favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº  7.983/2013.

14.6- Quando constatados, após a assinatura do contrato, erros ou omissões no orçamento relativo
a pequenas variações quantitativas nos serviços contratados, em regra, pelo fato de o objeto ter sido
contratado por “preço certo e total”, não se mostra adequada a prolação de termo aditivo, nos
termos do ideal estabelecido no art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO

15.1- O  Contratante  poderá  considerar  rescindido  o  presente  contrato,  de  pleno  direito,
independentemente de interpelação judicial  ou extrajudicial,  sem que assista à Contratada,
direito a qualquer indenização, nos casos e formas fixados na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1- Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do art. 61 da Lei 8.666/93, incumbirá ao
Contratante providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos
no Diário da Justiça Eletrônico.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1- A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução deste contrato.

17.2- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que reza a Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, bem assim ao disposto no edital licitatório, além das demais normas aplicáveis ao objeto
do presente Contrato.

17.3- As partes contratantes se vinculam ao edital de licitação e à proposta da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1-  É  competente  o  foro  da  cidade  de  Maceió,  para  dirimir  quaisquer  litígios  oriundos  da
presente avença.
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18.2- E, para firmeza, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o
presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Maceió,           de                            de 2019.

CONTRATANTE 

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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	14.5- Não permitir que, em eventual necessidade de aditivos que modifiquem a planilha orçamentária, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência seja reduzida em favor do contratado, conforme disciplina o art. 14 do Decreto nº 7.983/2013.
	17.2- Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que reza a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, bem assim ao disposto no edital licitatório, além das demais normas aplicáveis ao objeto do presente Contrato.


